




KRU **Hidroregjioni Jugor** sh.a. Prizren

Adresa: Wesley Clark p.n., 20000 Prizren
email: sh.a-hidroregjionijugor-prizren@hotmail.com




Bordi i Drejtorëve në K.R.U "Hidroregjioni Jugor" SH.A me seli në Prizren, në përputhje me nenin 31 (31.2) të Ligjit për Ndërmarrjet Publike Nr.03/L-087 për raportet tremujore dhe nenin 18 Ligjit Nr.04/L-111 Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, në mbledhjen e mbajtur me datë 28.05.2025, mori këtë:



VENDIM

RAPORTI – TM1 - 2025

Bordi i Drejtorëve miratoi raportin e TM1 për vitin 2025 në mbledhjen e 3 (tretë) të mbajtur me datë 28.05.2025.

	Delegoi	Aprovoi
Emri Mbiemri	UD. Kryeshef Ekzekutiv Fadil Berisha	Kryesuesi i BD Ylber Elshani
Nënshkrimi		
Data	28.05.2025	28.05.2025





KRU **Hidroregjioni Jugor** sh.a. Prizren

Adresa: Wesley Clark p.n., 20000 Prizren
email: sh.a-hidroregjionijugor-prizren@hotmail.com

KOMPANIA RAJONALE E UJESJELLESIT
REGIONALNA KOMPANIJA ZA VODOSNABDEVANJE
»**HIDROREGJIONI JUGOR**« SH.A.D.D.
Nr. 1911
Dt. 28.05. 2025
PRIZREN

RAPORT – TM1 2025

REPUBLIKA E KOSOVES / REPUBLIKA KOSOVA /
REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT
MINISTRIA E EKONOMISE
MINISTARSTVO EKONOMIJE
MINISTRY OF ECONOMY

Njesta Org. 01/3 Nr. Prot. 2328
Org. Jedin. 01/3 Br. Prot. 2328
Org. Unit 01/3 Prof. No. 2328
Nr. i faqeve 1 Datum: 30.07.21
Broj stranica 1 Date: 30.07.21
No. pages 1

PRISHTINE/A NO.1

KRU "HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A. – PRIZREN

Përmbajtje

ZONA E PËRGJEGJËSISË SË SHËRBIMEVE	3
I. AKTIVITETET E KRYESHEFIT EKZEKUTIV	4
1.1 Aktivitetet kryesore	4
1.2 Të arriturat kryesore	6
1.3 Problemet që kanë ndikuar në realizimin e objektivave	6
1.4 Masat e propozuara	7
2 DEPARTAMENTI I UJIT TË PIJES	8
2.1 Situata e furnizimit	8
2.2 Aktivitetet kryesore	9
2.3 Cilësia e ujit të pijes	10
3 DEPARTAMENTI KOMERCIAL	11
3.1 Aktivitetet kryesore	11
3.1.2 Inspektimi dhe Shkyçja	12
4 DEPARTAMENTI I FINANCEVE	12
4.1 Aktivitetet kryesore	12
4.2.1 Arsyeshmëria e shpenzimeve	13
4.2.2 Transaksionet kryesore	14
5 DEPARTAMENTI I UJËRAVE TË NDOTURA	15
5.1 Statusi i projektit	15
VI. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS	18
6.1 Aktivitetet kryesore	18
VII. PERFORMANCAT OPERATIVE DHE FINANCIARE	21
7.1 NJ.P- PRIZREN – TM1- 2024-2025	21
7.2 NJ.P- SUHAREKË – TM1- 2024-2025	22

7.3	NJ.P- DRAGASH – TM1- 2024-2025	23
7.4	NJ.P- MALISHEVË – TM1- 2024-2025	24
7.5	KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” – TM1- 2024-2025	25
7.6	REALIZIMI I CAQEVE - KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” – TM1- 2024-2025	26
VIII.	ORGANOGRAMI	27

ZONA E PËRGJEGJËSISË SË SHËRBIMEVE

ZONAT E PËRGJEGJËSISË SE K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A

KRU" HIDROREGJIONI JUGOR" Sh.A Prizren

Mbulueshmëria me shërbime të ujësjellësit, viti 2023



Punoi: Shërbimi TEKNIK

LEGJENDA	
0%	Pa ujë
0%	Pa ujë
0%	Pa ujë
0%	Pa ujë

I. AKTIVITETET E KRYESHEFIT EKZEKUTIV

1.1 Aktivitetet kryesore

- Takimet e rregulla me menaxhmentin
- Takime te jashtëzakonshme te menaxhmentit- menaxhimi i situatës pas grevës se punëtorëve të shërbimit të operatives
- Inspektimi i vazhdueshëm i burimeve – nivelit te burimeve
- Inspektim i punimeve ne rregullimin e shume defekteve
- Funksionalizimi i te gjitha puseve alternative
- Takim me përfaqësues te KfW- ITUN
- Takime me Eko Regjinin – Format e bashkëpunimit
- Takim me përfaqësuesit e Agjencionit të Metrologjisë së Kosovës
- Takim me Përfaqësuesit e KFOR-it Zviceran
- Takim me stafin e Projektit WRIPS të Bankës Botërore.
- Takime me përfaqësues te protestave te banoreve të lagjes Bajram Curr dhe lagjes Hoqa Mahalle- arsyet e reduktimeve te furnizimit
- Nënshkrimi i marrëveshjes për mbështetje financiare me Ministrinë e Ekonomisë – finalizimi i projektit ne Grejncar, Prizren
- Zgjidha e problemit të furnizimit për Qendrën e Mjekësisë Familjare në Lagjen Bajram Curri - Prizren.
- Takim me DSHP- në Prizren – koordinimi i investimeve
- Takime me Kryetaret e Komunës ne Prizren, Suharekë, Dragash dhe Malishevë- përmirësimi i bashkëpunimit dhe koordinim i investimeve kapitale
- Marrëveshjet e bashkëfinancimit me Komunitat Prizren, Suharekë dhe Malishevë
- Takime me ARRU dhe SHUKOS
- Marrja e masave disiplinore
- Organizmi i punëtorisë për hartimin e strategjisë dhe planit te veprimit për zvogëlimin e humbjeve te ujit.
- Përgatitja dhe fillimi i zbatimit te programit MMS
- Kontaktet me media te ndryshme
- Pjesëmarrja në Punëtorin „Resilienca klimatike në sektorin e ujit në Kosovë.
- Takime me përfaqësues te projektit të Bankës Botërore, Utility of the Future
- Organizimi i Ditës Botërore te ujit (22 Mars)
- Jemi duke u angazhuar ne thirrje telefonike për njoftim te konsumatorët te cilët nuk kanë paguar faturat dhe këstet të cilët kane bere ri programim te borgjeve dhe atyre konsumatorë te cilët pas dërgimit te lendes tek përmbaruesi nuk ka paguar faturat rrjedhëse pas kësaj periudhe.
- Ka vazhduar aktiviteti edhe i thirrjeve telefonike tek konsumatorët te cilëve i posedojmë nr e kontaktit ky aktivitet vazhdon.
- Është bere zarfimi i faturave te konsumatorëve tek te cilët nuk kemi pas qasje në lexim për arsye te dyerve te mbyllura.

Përgatitja e projekteve

- Inicimi dhe përgatitje e Draft projektit për shtimin e kapaciteteve të ujit të pijes- Burimet në Vermicë -Prizren
- Lot 1: Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën "Xhemë Gostivari" – Prizren,
- Lot 2: Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit dhe vendosja e ujëmatësve jashtë pronës private në rrugën "Imer Krasniqi", Faza II - Malishevë,
- Renovimi i stacionit elektropompues – Banjë Malishevë,
- Rehabilitimi i gypit Ø400mm nga materiali ACC dhe integrimi i burimit alternativ në sistemin ekzistues – Prizren,
- Lot 1: Furnizim me pajisje për detektimin e rrjetit të ujësjellësit – Pajisje akustike për zbulimin e rrjedhjeve të ujit dhe
- Lot 2: Furnizim me pajisje për detektimin e rrjetit të ujësjellësit – Pajisje për detektim të rrjetit nëntokësor GPR (Radar).
- Rehabilitimi dhe ndërtimi i objekteve hidroteknike dhe punuese në gjithë zonën e shërbimit të KRU HRJ – Ndërtimi i Objektit të Klorit të "40 Burimet" – Prizren.
- Rehabilitimi, ndryshimi, zonimi dhe zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit si dhe shtimi i kapacitetit përmes burimeve të reja dhe integrimi në sistemin ekzistues të ujit të pijshëm në fshatin Gërçarë-Faza-III, Prizren.

Projektet e përfunduara:

- Zgjerimi i kapaciteteve prodhuese të ujit-hapja e puseve nëntokësore në zonën e shërbimit të KRU HRJ – Hapja e pusit në fshatin Doberdelan (njësia e Suharekës) dhe hapja e pusit në fshatin Bellanicë (njësia e Malishevës).
- Rehabilitimi, ndërtimi dhe zgjerimi i sistemit të kanalizimit në kuadër të mbulueshmërisë brenda zonës së shërbimit (në njësin e Suharekës dhe Malishevës).
- Identifikimi dhe digjitalizimi i sistemit të ujësjellësit dhe kanalizimit në gjithë zonën e shërbimit të KRU HRJ (angazhimi i stafit, pajisjeve përcjellëse dhe infrastrukturës) në njësin e Prizrenit dhe Suharekës.
- Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit në kuadër të mbulueshmërisë brenda zonës së shërbimit. (Shtrirja e rrjetit të ujësjellësit dhe vendosja e ujëmatësve jashtë pronës private në lagjen Dardania 2) - Faza I.
- Hartim i dokumentit "Plani i Menaxhimit të Ujëmatësve" PMU.
- Hartim i dokumentit "Plani i Sigurisë së Ujit" PSU.
- Implementimi i "Plani i Veprimit për UPF 2025".
- Takim me QRTK, diskutimi për mundësitë e rehabilitimit të objektit të KRU-HRJ në zonën e mbrojtur "Shadervan"
- Vendosja e ujëmatësit Ø500mm mekanik, në gypin furnizues kryesor të qytetit të Prizrenit.

1.2 Të arriturat kryesore

TM1- 2025

- Aktivitetet e ekipeve te inspektoratit; 776 shkyçje nga rrjeti, 245 lidhje ilegale dhe 546 shkyçje për mos pagesë
- 1.390 m rrjetë të detektuar (108 defekte të identifikuara)
- Faturimi - € për +2.0% (+26,960.03 €)
- Arkëtimit -€ për + 4.0% (+51,135.07 €)
- Numri i konsumatorëve ; +5.6%
- % e Arkëtimit ; +1.9% (98.2%)
- Mbulimi operativ €; +22,275.85€ (nga +55,778.23€ në + 78,054.08€)

1.3 Problemet që kanë ndikuar në realizimin e objektivave

- Rënia e nivelit të burimeve
- Reduktimet ne zona te caktuara (si pasoje edhe e mungesës se ujit ne burime)
- Ndërprerjet të shpeshta të energjisë elektrike nga KEDS
- Defektet e shumta në rrjet.
- Dëmtimi i burimeve
- Vonesat ne proceduat e prokurimit
- Mungesa e mjeteve te punës (Eskavatorë, kamioneta, etj.)
- Keqpërdorimet e ujit
- Numri i orëve jashtë orarit, ne veçanti nga shërbimi i operatives. (si pasoje edhe e reduktimeve)
- Mungesa e ndarjes se zonave te furnizimit dhe zonave te presionit
- Vonesa në inicimin e projektit për vendosjen e ujëmatësive
- Numri i madhe i konsumatorëve pa konsum. (Shtëpi dhe banesa te pa banuara)
- Mos funksionimi i plotë i sistemeve te komunikimit ne burime dhe rezervuar
- Humbjet e mëdha te ujit – humbjet e autorizuara (rrjedhjet nga defektet dhe kapërderdhës)
- Mos plotësimi i vendeve te punës për pozitat me ushtrues detyre.
- Pakënaqësitë e shumta te punëtorëve me sistematizimin e vendeve të punës dhe nivelizimin e pagave
- Muaji i Ramazanit
- Numri i madhe i konsumatorëve pa konsum
- Mos zgjidhja e problemit te objektit të administratës
- Dështimet e konkurseve ne mungese te apikantëve (sidomos për punëtorë fizik dhe ujë instalues)

- Në shumë raste, dyert e mbyllura në pronat e konsumatorëve, po e pamundësojnë qasjen në leximin e rregullt të ujëmatësve por këtë lexim po tentojmë që konsumatorët të identifikohen dhe të bëhen vizita të përsëritshme tek këto raste.
- Rrjedhjet dhe dëmtimet në ujëmatës dhe brenda ujëmatësit (në pronën e konsumatorit).
- Në teren lexuesit po hasin në ujëmatës të cilët nuk regjistrojnë si duhet harxhimin e ujit si rezultat i amortizimit të tyre.
- Edhe pse kemi rritje të numrit të konsumatorëve, një numër i konsiderueshëm i tyre jetojnë në emigracione që po ndikon në faturim, ky numër i konsumatorëve më tepër po e ka karakterin e konsumit sezonal, kur ata vizitojnë familjet e tyre apo pushimet vjetore në Kosovë.

1.4 Masat e propozuara

- Zbatim i planit të veprimit për zvogëlimin e UPF-se
- Zbatimi i plotei MMS-sit
- Formimi i DMA zonave
- Përfundimi i projekteve kapitale të inicuar
- Pajisja me mjete të punës (eskavator, kamionet etj)
- Përfundimi i procedurave dhe nënshkrimi i kontratës për objektin e klorinimit.
- Funksionalizimi i plotei të qendrës së thirrjeve (24 ore)
- Vazhdimi i blloqimit të ujëmatësve.
- Rinfreskimi i të dhënave të konsumatorëve.
- Identifikimi dhe dorëzimi i faturave tek konsumatorët edhe në formë elektronike.
- Riorganizimi i shërbimit të operativës
- Rishikimi i nivelizimit të pagave dhe përshkrimit të vendeve të punës
- Forcimi i sektorit për zvogëlimin e humbjeve të ujit
- Miratimi i rregulloreve për procedurat disiplinore dhe Rekrutim (të përgatitura nga SHUKOS)
- Përgatitja e Rregulloreve për stimulime
- Rritja e efikasitetit të punës
- Përgatitja e draft projekteve me prioritet, rehabilitimin e burimeve ekzistuese dhe zvogëlimin e humbjeve teknike
- Rritje e bashkëpunimit me KK, arritja e marrëveshjeve të bashkëfinancimit
- Përgatitja e projekteve për eficient të energjisë
- Funksionalizimi i plotei të sistemeve të komunikimit (në burime dhe rezervuar)
- Përgatitja e rregulloreve për angazhimin e praktikanteve me kompensim
- Arritje e marrëveshjes me shkollën teknike për angazhimin e punës praktike
- Rritja e aktiviteteve të shërbimit të ndërrimit të ujëmatësve
- Rritja e aktiviteteve në shkyçjen e konsumatorëve ilegal, shkyçjeve për mos pagese dhe dërgimit të rasteve tek përmbartuesit privat
- Miratimi dhe zbatimi i Planit të Biznesit – 2025-2027

- Përgatitja e kampanjës për sensibilizimin e konsumatorëve për kursimin e ujit, rëndësinë e ujit, si dhe kryerjen e obligimeve ndaj kompanisë
- Zgjidhja e problemit të objektit të administratës
- Pas printimit të verejtje për shkyqjen e konsumatoreve me borgj mbi 200 euro do të vizitohen dhe do të shkyqen.
- Intensifikimi i kontrolleve rutinore dhe të planifikuara tek konsumatorët me qëllimin e identifikimit për keqpërdorime të ndryshme.
- Vazhdimësi e identifikimit të konsumatorëve të cilët nuk kanë bërë pagesa të faturave jo më larg se 6 muaj dhe vizitave të tyre për trysni që të bëjnë pagesën ose do të shkyqen.
- Vazhdimësi e thirrjeve me telefon dhe dërgimi i mesazheve përmes telefonit të konsumatorët të cilët nuk i përmbahen kontratës.
- Dërgimi i konsumatorëve në përmbarues private me qëllim të rritjes së inkasimit.
- Mbikëqyrja, kontrolli dhe monitorim i vazhdueshëm i lexuesve në leximin e ujëmatësve.

2 DEPARTAMENTI I UJIT TË PIJES

2.1 Situata e furnizimit

Furnizimi i konsumatorëve me ujë të pijes për muajt Janar-Mars 2025, në nivel rajonal, duke përfshirë të gjitha njësitë punuese e operuese, ka qenë kryesisht i rregullt por parcialisht i shoqëruar me ulje presioni në disa zona më të larta dhe vazhdimin e pjesshëm të reduktimeve të furnizimit në disa rrugë kryesore dhe lagje, si "Bajram Curri", lagja "Arbana", lagja "Terzimahalla", në komunën e Prizrenit. Përgjashtimet janë shfaqur për shkak të rënies së nivelit të ujit në burimet kryesore, infrastrukturës së pavoritshme ekzistuese të rrjetit shpërndarës, tejkonsumit sezonal-keqpërdorimeve dhe shfrytëzimit joracional, gjithashtu mungesa e energjisë ekektrike (prishjet në rrjetin distributiv – KEDS) dhe mungesa të pjesshme të furnizimit në disa lokalitete nga prishjet teknike në rrjetë, infrastrukturës elektropomuese dhe faktorëve tjerë eventual. Mungesat e furnizimit me ujë kryesisht janë shfaqur gjatë ditës apo në periudha të shkurtra kohore, ku këto orare të aplikimit të reduktimeve pasqyrohen në raportet e veçanta të njërive punuese.

NJ.P- Suharekë :

Furnizimi me ujë gjatë muajve Janar-Mars 2025, në përgjithësi ka qenë i mirë. Në muajin Janar në fshatin Samadraxhë kemi vazhdua me reduktime të ujit dhe atë si në vijim: nga

ora 20:00 deri në 07:00. Në muajin Shkurt dhe Mars ndërprerje të ujit kemi pasur vetëm në ato raste kur kemi intervenuar në rregullimin e defekteve të ujësjellësit ose edhe kur kemi pasur ndërprerje të energjisë elektrike.

NJ.P- Malishevë:

Furnizimi ka qenë i relativisht i mirë në muajit Janar-Mars, përjashtim të disa pikat e larta që vazhdimisht kemi problem. Këtu vlen të ceket fshati Carralluk disa lagje, fshati Banjë disa lagje, në qytetin e Malishevë pikat e larta (banesat e socialit) dhe lagjja Pallanka.

NJ.P- Dragash:

Furnizimi me ujë ka qenë i rregullt, pa reduktime

Gjatë muajve Janar-Mars 2025, kemi realizuar furnizim kualitativ dhe relativisht të kënaqshëm kuantitativ duke përafëruar përbushjen optimale të standardeve aplikative për furnizim 24h dhe cilësi 100 % të ujit të pijes, duke ndërmarrë në vazhdimësi aktivitetet e duhura në operim dhe mirëmbajtje për funksionim optimal të sistemit të ujësjellësit.

Furnizimi jo-stabil dhe jo i kënaqshëm rezultojë nga shumë faktor por kryesisht nga niveli i prurjeve të burimeve ujore të ndikuara nga mbizotërimi i kushteve klimatike, gjendjes së gjithmbarshme teknike të infrastrukturës hidro-elektro-makinerike, shërbimeve operuese e mirëmbajtëse dhe investimeve kapitale për përmirësimin e rrjetit sipas prioritetizimit në të gjitha zonat furnizuese brenda mbulueshmërisë së Kompanisë.

2.2 Aktivitetet kryesore

Mirëmbajtja e rrjetit – Sanimi i defekteve – TM1- 2025

Njësia Operative	Ujësjellësi - uji i pijes
Prizren	377
Suharekë	84
Dragash	11
Malishevë	54
Total	526

* Aktivitetet e grupeve janë të paraqitura në tabelë.

Aktivitetet/Grupet - e menaxhuar nga Departamenti Teknik		
Grupet	Aktivitetet e grupeve TM1- 2025	
Kalibrim i ujëmatësve	81	riparime të ujëmatësve
	362	vizita të konsumatorët

Ndërrimi i ujëmatësve (D-M)	236	ndërrime të ujëmatësve
	63	riparim të defekteve gjatë ndërrimit
Detektimit të rrjetit	156	detekttime
	108	defekte të gjetura
	6,390	rrjet i detektuar (m)

2.3 Cilësia e ujit të pijes

- Kontrolli permanent i prezencës së klorit residual në kroje në Qytet ,si dhe kontrollimi i klorit në fshatra.
- Kontrolli permanent i kualitetit të ujit në burime si dhe të puseve të cilat shfrytëzohen për momentin.
- Kontrolli i rregullt i stacioneve të klorinimit për të përcjellë punën e procesit të klorinimit dhe pajisjeve.
- Marrja e mostrave sipas Planit për monitorim të cilësisë së ujit.
- Furnizim i stacioneve të klorinimit me Hipoklorit të Natriumit në të gjitha fshatrat.
- Pas reshjeve të mëdha të shiut të cilat ishin në këtë periudhë ne ishim të detyruar që për shkak të rritjes së turbiditetit të largojmë nga sistemi i furnizimit disa burime derisa u kthyen në gjendje normale(u largua turbiditeti).
- Në stacionin e klorinimit në fshatin Madvec riparuar dozatorin e klorinimit.

Rezultatet e analizave nga IKSHP – TM1-2025

NJËSIA	LLOJI I UJIT	NR. I MOSTRAVE	NUK I PËRGJIGJEN
PRIZREN	Ujësjiellës	412	0
SUHAREKË	Ujësjiellës	54	0
MALISHEVË	Ujësjiellës	60	0
DRAGASH	Ujësjiellës	24	0
TOTAL	Ujësjiellës	550	0

Rezultatet e analizave nga KRU – HJ- – TM1-2025

PERIUDHA	Lloji furnizimit	Mostra Totali	Bakterologjike			Fiziko-Kimike		
			Nr. Mostrave	Përgjigjet	Nuk përgjigjet	Nr. Mostrave	Përgjigjet	Nuk përgjigjet
JANAR	Burim	56	28	9	19	28	27	1
	Rrjet	134	67	63	2	67	63	2

SHKURT	Burim	68	34	10	24	34	30	4
	Rrjet	144	72	72	0	72	72	0
MARS	Burim	52	26	10	16	26	25	1
	Rrjet	180	90	90	0	90	90	0
TOTAL	Burim	176	88	29	59	88	82	6
	Rrjet	458	229	227	2	229	227	2

Mostrat të cilat nuk iu përgjigjen standardit për uji të pijes në TM-1 ,janë :

1 -Mostër në Malishevë në shtëpi private konkretisht te shtëpia e M.B ,tek i cili vlera e Mn (manganit) ishte më e lart se normat e lejuara dhe NTU-ja (turbiditeti), Vlen të ceket se konsumatori posedonte kontejnerë për depozitimin e ujit e ku pastërtia e tij ishte jo e duhur. Dhe mostra tjetër që nuk i përgjigjet standardit për ujë të pijshëm është në Dragash -NTU -ja (turbiditeti ishte mbi 2.5 e lejuar është deri në 2,4 NTU – shkak reshjet e shiut).

3 DEPARTAMENTI KOMERCIAL

3.1 Aktivitetet kryesore

3.1.1 Ankesat teknike dhe komerciale

- Janë shqyrtuar të gjitha ankesat teknike ndërsa ankesat komerciale të konsumatorëve janë shqyrtuar sipas kohës dhe prioritetit të tyre

TM1-2025 HRI

1. Ankesat Teknike për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	547
1.1 Rrjedhje e ujit	numër	406
1.2 Mungese e ujit	numër	119
1.3 Rënie e presionit	numër	8
1.4 Cilësia e ujit	numër	8
1.6 Të tjera	numër	6
2.Ankesat Komerciale për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	181
2.1 Kontestim i borxhit, fatures	numër	117
2.2 Verifikim i leximit te ujematesit /te tjera	numër	50
2.3 Te tjera	numer	14

3.1.2 Inspektimi dhe Shkyçja

Me intensitet të shtuar , kanë vazhduar kontrollet në teren nga ekipi i inspektimit tek konsumatorët, ku janë shpërndarë vërejtje për ndërprerje të shërbimit inspektive verifikime dhe shkyçje për mos pagesë, lidhjeve ilegale, legalizim të konsumatorëve, ankesa të konsumatorëve, arkëtimin e borgjeve dhe aktivitete të tjera.

Me prioritet janë proceduar rastet e konsumatorëve që kanë borgje mbi 200€ dhe që praparakisht nuk u janë përgjigjur vërejtjeve paralajmëruese për shkyçje

- Këto aktivitete mund të shihen në tabelën vijuese:

• RAPORT I EKIPEVE TË INPEKTORIATIT – TM1- 2025

Njesite operative	Shperndarja e njoftimeve paralajmëruese për permbarim/s hkyçje	Shkyçjet - Lidhjet e paligjshme	Shkyçjet për mos pagesë	Nr. i shkyçje. Totale	Verifikimi i leximit të ujëmatësve	Nr. i leximeve të gabuara	Rastet e dorezuara për gjykatë	Kontrata të riprogramimit
Prizren	4,334	151	457	623	1,457	5	3	8
Suharekë	425	83	72	125	1,705	0	32	0
Malishevë	202	11	17	28	192	7	1	7
Dragash	105	0	0	0	66	0	0	3
TOTAL	5,066	245	546	776	3,420	12	36	18

4 DEPARTAMENTI I FINANCEVE

4.1 Aktivitetet kryesore

TM1-2025

Ky raport përfshinë të gjitha aktivitetet nga shërbimi financiar në pika të shkurtra, aktivitete të cilat janë konform rregullores së punës së kompanisë si dhe ligjeve në fuqi. Duke u nisur nga regjistrimet e rregullta dhe të drejta sipas ligjeve në Kosovë e deri te aktivitetet tjera për një përformacë sa më të mirë të kompanisë.

- Punët ditore të zakonshme, si regjistrimi i arkave në bazë ditore, regjistrimet furnitorëve, depove si dhe aseteve për muajt përkatës.
- Pregatitja e raporteve mujore për institucionet përkatëse;
- Hapja dhe pregatitja e pagave për muajin përkatës, kontrollim, barazim dhe verifikim të regjistrit të të punësuarve.
- Raportet ditore nga shërbimi i arkës, gjendjen e arkës në lidhje me inkasimet ditore, ato të amëvisrisë, bizneseve, gjendjen e llogarive bankare, kontimin e tyre, barazimet etj;
- Pranimi, kontrollimi dhe nënshkrimi i kërkesave për blerje, aprovimi i tyre për blerje dhe shpërndarja e materialit të blerë;
- Kontrollimi dhe pranimi i faturave për blerjet si dhe regjistrimi i tyre në kontabilitet, pas kontrollimeve;
- Barazimet e rregullta të arkave mobile me dorëzimin e mjeteve në bankë apo arken kryesore;
- Barazimet e rregullta të furnitorevë, pagesat e rregullta, sipas blerjeve;
- Regjistrimi i investimeve kapitale si dhe raportimi i tyre;
- Regjistrimet ditore në kontabilitet të hyrje/daljeve të materialit në depo;
- Plotesimin e librit të blerjes dhe shitjes sipas kërkesës nga ATK, për muajin përkatës;
- Deklarimet e tatimeve, TVSH-së, tatimet e pagave etj, sipas ligjeve në fuqi;
- Takimet e rregullta me menaxhmentin e kompanisë, lidhur me performancën dhe prezantimin e rekomandimeve për aktivitete të tjera për performancë më të mirë të kompanisë;
- Pregatitjen e Pasqyrave Financiare 2024 dhe deklarimin e tyre në sistemin EDI të ATK-së,
- Pregatitjen e dokumentacionit sipas kërkesave të Auditorit të Jashtëm;

4.2.1 Arsyeshmëria e shpenzimeve

TM1-2025

Shpenzimet operative të ndërmarrjes për tre mujorin e I-rë 2025, në krahasim me shpenzimet e tremujorit të IV-të 2024 janë për 9 % më të ulta;

Më poshtë do t'i cekim disa nga pozicionet, të cilat kanë lëvizur më së shumti dhe arsyet e rritjes apo rënies së tyre

Në pozicionin e pagave kemi një rënie të shpenzimeve në krahasim me tremujorin e kaluar, për arsye se në dhjetor 2024, sipas vendimit të K.E., kemi dhënë bonus prej 150 euro për të gjithë punëtorët e kompanisë. Pra, kjo ka ndikuar direkt në rritjen e shpenzimeve të pagave të tre mujorit të kaluar;

Ndërsa te pozicioni i energjisë elektrike nuk kemi ndonjë ndryshim të madh, por me një rritje të lehtë të shpenzimeve, sidoms në Njësinë e Prizrenit dhe atë të Malishevës;

Te shpenzimet tek pozicioni i derivateve në krahasim me tremujorin e kaluar, për 8 % janë më të ulëta, pra këto shpenzime varen edhe nga angazhimi i makinerisë, apo edhe ndërrim i vajrave të tyre; Rënie kemi pasur edhe të shpenzimet e kategorisë së mirëmbajtjes në rrjet dhe në mirëmbajtjen e pompave. Pasi në tremujorin e kaluar, përveç intervenimeve në rrjet, kemi pasur edhe shumë intervenime elektrike pas defekteve të stacioneve të pompimit. Pra, krahasuar me muajin e kaluar, në këtë tre mujor kemi pasur më pak intervenime;

Rënie, kemi pasur edhe të shpenzimet e pozicionit të mirëmbajtjes së automjeteve, në të gjitha njësitë, pasi që tremujorin e kaluar kemi pasur më shumë riparime. Vlenë të theksohet fakti se për këtë kategori të shpenzimeve, nga janari 2025 nuk kemi ndonjë kontratë aktive për riparime dhe furnizime me autopjesë. Edhe pse kemi kërkesa të shumta për servisim dhe riparim të automjeteve, të cilat do të kryhen në momentin që të nënshkruhet kontrata me ndonjë operatorë, gjë që do të reflektojë në tremujorin e II-të të këtij viti;

Gjithashtu rënie kemi pasur të shpenzimet e taksave, për shkak se në këtë tremujor, kemi pasur më pak lëndë të dërguara tek përmbaruesi, ndërsa shpenzimet të anëtarësisë mujore në SHUKOS janë të njëjta për vitin 2025, por ato të ARRU-së për vitin 2025 janë më të larta;

Rënie të shpenzimeve kemi edhe tek shpenzimet e kategorisë të tjera, pra në këtë kategori ku përfshihen shpenzimet administrative, shpenzimet të jashtme profesionale, siç janë shpenzimet për mirëmbajtje të softuerit, mirëmbajtje për GPS, shpenzimet e provizioneve, por ajo që ka ndikuar në rënie të këtyre shpenzimeve janë taksat për leje ujore ndaj MMPH-së, gjë që ende nuk e kemi pranuar faturen për vitin 2025;

Pra si përfundim, shpenzimet totale, për këtë tremujor kanë qenë më të ulëta në krahasim me tremujorin e kaluar, për arsyet e cekura më lartë.

4.2.2 Transaksionet kryesore

10 pagesat me të mëdha nga Hidroregjioni Jugor për Operatorët TM1- 2025

Data	Nr. i dokumentit	Emri i operatorit	Shuma -€
3/7/2025	BPBPZNPOS-010288	CO-ING Afrim S. Ibrahim	34,671.32
2/27/2025	TEB-SH-000004420	NPT Xerxa	33,612.93
2/20/2025	TEB-SH-000004390	NPT Xerxa	28,460.00
3/10/2025	TEB-SH-000004468	Toni-M Qamil F.Krasniqi B.I	25,998.00
2/21/2025	BPBPZNPOS-010161	KEK - Bunari I	24,976.91
1/21/2025	BPBPZNPOS-009888	KEK - Bunari I	24,631.52
3/20/2025	BPBPZNPOS-010359	KEK - Bunari I	22,951.93
3/12/2025	BPBPZNPOS-010308	BG-ING Bajram Ha. Gashi B.I.	22,516.50
3/25/2025	TEB-SH-000004526	NPT Xerxa	22,238.00
3/25/2025	TEB-SH-000004520	NPT Printeks	12,770.00
TOTAL			252,827.11

Data	Emri I konsumatorit	Kategoria	Shuma -€
14.02.2025	Qendra Medicinale SPITALI	INSTITUCIO	13,274.40
14.02.2025	Qendra Medicinale SPITALI	INSTITUCIO	12,191.00
20.03.2025	Qendra Medicinale SPITALI	INSTITUCIO	10,684.60
06.03.2025	Qendra Medicinale SPITALI	INSTITUCIO	9,815.07
14.02.2025	Qendra Medicinale SPITALI	INSTITUCIO	7,751.36
21.02.2025	Sh.f.m.u "Zenun Qoqaj"	INSTITUCIO	2,609.70
16.01.2025	Prince Coffe House Shpk	LOKALET	2,335.78
21.02.2025	Sh.f.m.u "Lekë Dukagjini"	INSTITUCIO	2,255.00
24.01.2025	SHFMU " Ibrahim Mazrreku"	INSTITUCIO	2,224.21
17.03.2025	Sh.f.m.u "Dëshmorët e Zhurit"	INSTITUCIO	2,207.50
TOTAL			65,348.62

5 DEPARTAMENTI I UJËRAVE TË NDOTURA

5.1 Statusi i projektit

Statusi i projektit Faza -I

Ndërtimi i kolektorit kryesor dhe interceptoreve në rrugë, ana e djathtë e rrjedhjes së lumbardhit.

Statusi i projektit për Fazën I – Investimet për Fazën I, janë dërguar ne kontabilitet për regjistrim ne bazën rregullatore te aseteve sipas raportit te datës 31.12.2024 me nr. prot. 5580/2024

Statusi i projektit të I.T.U.N-së – Faza II-të

Dizajnimi, Furnizimi dhe Ndërtimi i Impiantit për Trajtimin e Ujërave të Ndotura në Prizren.

Statusi i projektit për Fazën II – Investimet per Fazën II, janë dërguar ne kontabilitet per regjistrim ne bazën rregullatore te aseteve sipas raportit te dates 31.12.2024 me nr. prot. 5580/2024

Statusi i projektit Masat Shoqëruese

Shërbimet konsulente për ngritjen institucionale dhe atë teknike për HRJ-në

Sherbimet konsulente per Masat Shoqeruese, janë derguar ne kontabilitet per regjistrim ne bazen rregullatore te aseteve sipas raportit te dates 31.12.2024 me nr. prot. 5580/2024

Statusi i projektit "Rehabilitimi i rrjetit te kanalizimit ne qytetin e Prizrenit" faza V dhe VI


Ky projekt është bërë i mundur falë bashkëpunimit ndërqeveritar në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës Federale Gjermane, përmes KfW-së, e cila pandërprerë ka financuar projektet kryesore për qytetarët e Prizrenit.

Një ndër kushtet e përfitimit të këtij granti ka qenë edhe vendosja e rrjetit të kanalizimit në gjeoreferncë, konkretisht në sistemin e GIS-it me të gjitha imputet teknike, kjo është realizuar nga Departamenti ynë dhe aktualisht sistemi i rrjetit të kanalizimit në kompanin tonë mund të themi se është me i konsoliduari në nivel sektori.

Prandaj i jemi mirënjohës dhe falënderojmë taksapaguesit Gjermanë për ndihmën e pandërprerë e cila ka ndikuar pozitivisht në ngritjen socio-ekonomike për qytetarët e Kosovës e në veçanti për qytetarët e Prizrenit.

Emri i projektit	<i>Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit për qytetin e Prizrenit</i>
Nënshkrimi i kontratës:	<i>07 DHJETOR 2022</i>
Data e fillimit:	<i>21 DHJETOR 2022</i>
Vlera e kontratës:	<i>4,297,232.00 Euro</i>
Kompletimi i projektit:	<i>18 muaj ose 547 ditë nga data e fillimit</i>
Agjencioni financues:	<i>KfW-Banka Gjermane për Zhvillim</i>
Detyrat e kontratës:	<i>Ndërrimi i rrjetit të kanalizimit duke filluar nga Ø150mm deri në Ø 800 mm</i>
Gjatësia e ndërrimit të kanalizimit:	<i>Rreth 7.7 km</i>
Zona e projektit:	<i>Qyteti i Prizrenit, zonat problematike në aspektin e funksionimit</i>
Përfitues:	<i>KRU"Hidroregjioni Jugor"Sh.a</i>
Mbikqyrja:	<i>Konsulenca e projektit SRP&Hidroing</i>
Fillimi punimeve në teren:	<i>23.03.2023</i>
Koha aktuale e kontratës:	<i>547 ditë</i>
Ditët e mbetura:	<i>0 ditë</i>
Koha e përfundimit:	<i>21.05.2024</i>
Periudha e defekteve DNP	<i>21.05.2024</i>
Koha e vazhduar e kontratës	<i>08.11.2024</i>

RAPORTI MUJOR I PROGRESIT-TM2/2024



Koment 1:

Materiali i furnizuar nga kontraktori ne raport me materilin e instaluar, materialin e kthyer tek kontraktori dhe materialin i cili duhet te merret nga punëdhënësi është paraqitur ne tabelën si me poshtë.

Vërejtje:

Materiali i cili i është thyer kontraktorit, është ne procedure te doganimit, pasi qe ky material duhet te doganohet sipas ligjeve ne fuqi, sipas informatave nga mbledhja mujore, kontraktori ka deklaruar se është duke i pritur zyrtaret doganore për verifikimin e materialit i cili dihet te doganohet pasi qe fillimisht është liruar nga dogana e Kosovës.

Kontraktorit i është bere me dije se duhet ne mënyrë eksplicite te na dorëzojë dëshmitë për materialin e doganuar te cilin e ka kthyer mbrapsht ne depot e tij.

Koment 2:

Ju njoftojmë se materiali i mbetur për rrugën TIRANA është dorëzuar te punëdhënësi sipas kontratës dhe i njëjti është dorëzuar dhe magazinuar ne lokacionin e IMPIANTIT ne prezencën e tri palëve, Kontraktorit, Punëdhënësit dhe Konsulentit).

Për materialin tjetër të mbetur si pronë e punëdhënësit është magazinuar është verifikuar është numëruar ne prezencën e të gjitha palëve dhe i njëjti do te pranohet pasi që të nënshkruhet nga ana e punëdhënësit gjate muajit Prill 2025.

Njesia	Kontrolli i kanalizimit [m]	Kontrolli i pusetave[cope]	Pastrimi i kanalizimit [m]	Pastrimi i pusetave	Pastrimi i throtllave dhe kaperderdhesve
Prizren	4,612	192	4,612	192	0
Suharekë	1,755	26	1,755	26	0
Malishevë	580	33	580	33	0
Dragash	60	76	60	76	0
Total	7,007	327	7,007	327	0

VI. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS

6.1 Aktivitetet kryesore

JANAR-MARS 2025

Përshkrimi	Janar	Shkurt	Mars	Totali
Aktvendime me aprovime të pjesshme	/	1	2	3
Aktvendime në favor të kompanisë nga Gykata Themelore	1	/	/	1
Aktvendime kundër kompanisë nga Gykata Themelore	/	1	/	1
Aktvendime në favor të kompanisë nga Gykata e Apelit	1	1	1	3
Aktvendime kundër kompanisë nga Gykata e Apelit	1	1	1	3
Seanca gjyqësore	5	9	7	21
Padi kundër kompanisë	1	/	/	1
Përgjigje në Padi nga kompania	1	/	/	1
Padi nga kompania	/	/	/	/
Aktgjykimi në favor të kompanisë	/	1	/	1
Aktgjykim kundër kompanisë	/	/	/	/
Aktvendim për tërheqje të padisë	1	1	/	2
Aktvendim nga Gykata Komercale	/	/	1	1

6.1.1 Kallëzime penale

Përshkrimi	Janar	Shkurt	Mars	Totali
Kallëzime Penale të përfunduara- Prizren	8	7	4	19
Njoftime për huthjen e kallëzimeve penale të zgjidhura me ndërmjetësim	3	3	2	8
Aktvendime për huthjen e kallëzime penale	1	6	1	8

Aktvendim për hudhjen e Aktakuzës	/	/	1	1
Aktvendim për pezullim të përkohshëm	/	2	/	2
Kërkesë nga Prokuroria për pagesat e konsumatorëve	11	12	5	28
Ndërmjetësim pranë Prokurorisë Themelore	/	3	2	5
Kërkesë nga Prokuroria Themelore për plotësimin e kallëzimit Penal	/	2	1	3

6.1.2 Procedurat përbarimore

Nr	Njësia Operative	Procedurat përbarimore
1	Prizren	26
2	Suharekë	41
3	Malishevë	1
4	Dragash	0
5	Total	68

6.1.3 Të hyrat nga përmbaruesit

Nr	Muaji	Të hyrat në €
1	Janar	12,842.53
2	Shkurt	9,778.52
3	Mars	13,832.57
4	TOTAL- TM1-2025	36,453.62

6.1.4 Aktivitetet nga Burimet Njerëzore

TM1-2025

Nr	Përshkrimi	Numri i punëtorëve
1	Pushim vjetor	154
2	Pushim mjekësor	62
3	Pushim mjekësor me kompensim	0
4	Pushim pa pagesë	0
5	Pensionim	0
6	Pushim për rast vdekje	2
7	Vërejtje për punëtorët	2
8	Ndërprerje e kontratës me vetë dëshirë	0
9	Shkarkim dhe ndërprerje e kontratës	0
10	Janë punësuar	1

6.1.5 Personeli

TM1-2025

Nr.	Muaji	Hidroregjioni Jugor	Prizren					Suharekë	Dragash	Malishevë
			Prizren	Bordi	DUN	Praktikant	Total			
1	Janar	324	212	0	26	0	238	38	16	32
2	Shkurt	325	212	0	27	0	239	38	16	32
3	Mars	325	212	0	27	0	239	38	16	32

6.1.6 Lëndet në procedura gjygjësore

Në këtë TM nuk kemi asnjë lëndë gjygjësore të cilat kërcënojnë kompaninë

VII. PERFORMANCAT OPERATIVE DHE FINANCIARE

7.1 NJ.P- PRIZREN – TM1- 2024-2025

• NJËSIA PUNUESE - PRIZREN

MUAJI	TM1-2024	TM1-2025	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	5,734,863	6,143,186	408,323	7.1%
<i>Faturimi m3</i>	1,503,892	1,432,311	(71,581)	-4.8%
<i>Faturimi nga uji €</i>	998,391.91 €	1,003,433.03 €	5,041.12 €	0.5%
<i>Faturimi- te tjera €</i>	7,456.30 €	5,341.09 €	- 2,115.21 €	-28.4%
<i>Faturimi Total €</i>	1,005,848.21 €	1,008,774.12 €	2,925.91 €	0.3%
<i>Inkasimi nga uji €</i>	933,178.04 €	1,013,457.00 €	80,278.96 €	8.6%
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	5,975.52 €	3,392.90 €	- 2,582.62 €	-43.2%
<i>Inkasimi Total €</i>	939,153.56 €	1,016,849.90 €	77,696.34 €	8.3%
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	41,059	43,315	2,256	5.5%
<i>% e inkasimit</i>	93.5%	101.0%	7.5%	
<i>Shpenzimet</i>	934,874.41 €	958,545.78 €	23,671.37 €	2.5%
<i>Pagat</i>	549,893.44 €	590,569.71 €	40,676.27 €	7.4%
<i>Rryma elektrike</i>	189,202.91 €	195,594.93 €	6,392.02 €	3.4%
<i>Shpe. e derivateveve</i>	26,534.46 €	23,345.81 €	- 3,188.65 €	-12.0%
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	64,939.27 €	62,173.45 €	- 2,765.82 €	-4.3%
<i>Miremb. e automjeteve</i>	19,173.30 €	6,310.74 €	- 12,862.56 €	-67.1%
<i>Shpen. E taksave</i>	26,078.00 €	24,372.90 €	- 1,705.10 €	-6.5%
<i>Kemikalet</i>	3,015.90 €	2,568.44 €	- 447.46 €	-14.8%
<i>Shpenzimet tjera</i>	56,037.13 €	53,609.80 €	- 2,427.33 €	-4.3%
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	4,230,971	4,710,875	479,904	11.3%
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	73.8%	76.7%	2.9%	
<i>Mbulimi operativ</i>	1.00	1.06	0.06	
<i>Mbulimi operativ-€</i>	4,279.15 €	58,304.12 €	54,024.97 €	

7.2 NJ.P- SUHAREKË – TM1- 2024-2025

• NJËSIA PUNUESE - SUHAREKË

MUAJI	TM1-2024	TM1-2025	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	1,063,717	1,151,099	87,382	8.2%
<i>Faturimi m3</i>	287,333	285,551	(1,782)	-0.6%
<i>Faturimi nga uji €</i>	199,163.27 €	210,852.96 €	11,689.69 €	5.9%
<i>Faturimi- te tjera €</i>	1,574.93 €	889.82 €	- 685.11 €	-43.5%
<i>Faturimi Total €</i>	200,738.20 €	211,742.78 €	11,004.58 €	5.5%
<i>Inkasimi nga uji €</i>	195,867.46 €	183,946.51 €	- 11,920.95 €	-6.1%
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	1,737.93 €	908.82 €	- 829.11 €	-47.7%
<i>Inkasimi Total €</i>	197,605.39 €	184,855.33 €	- 12,750.06 €	-6.5%
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	10,736	11,527	791	7.4%
<i>% e inkasimit</i>	98.3%	87.2%	-11.1%	
<i>Shpenzimet</i>	139,155.28 €	148,029.60 €	8,874.32 €	6.4%
<i>Pagat</i>	75,139.67 €	88,215.00 €	13,075.33 €	17.4%
<i>Rryma elektrike</i>	41,271.08 €	43,411.92 €	2,140.84 €	5.2%
<i>Shpe. e derivateveve</i>	2,248.73 €	2,373.76 €	125.03 €	5.6%
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	10,916.69 €	8,354.92 €	- 2,561.77 €	-23.5%
<i>Miremb. e automjeteve</i>	2,600.58 €	957.74 €	- 1,642.84 €	-63.2%
<i>Shpen. E taksave</i>	1,967.54 €	1,637.24 €	- 330.30 €	-16.8%
<i>Kemikalet</i>	2,163.46 €	2,004.66 €	- 158.80 €	-7.3%
<i>Shpenzimet tjera</i>	2,847.53 €	1,074.36 €	- 1,773.17 €	-62.3%
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	776,384	865,548	89,164	11.5%
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	73.0%	75.2%	2.2%	
<i>Mbulimi operativ</i>	1.42	1.25	(0.17)	
<i>Mbulimi operativ-€</i>	58,450.11 €	36,825.73 €	- 21,624.38 €	

7.3 NJ.P- DRAGASH – TM1- 2024-2025

• NJËSIA PUNUESE - DRAGASH

MUAJI	TM1-2024	TM1-2025	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	223,539	202,406	(21,133)	-9.5%
<i>Faturimi m3</i>	33,787	32,925	(862)	-2.6%
<i>Faturimi nga uji €</i>	24,317.43 €	24,638.22 €	320.79 €	1.3%
<i>Faturimi- te tjera €</i>	110.00 €	40.00 €	- 70.00 €	-63.6%
<i>Faturimi Total €</i>	24,427.43 €	24,678.22 €	250.79 €	1.0%
<i>Inkasimi nga uji €</i>	27,796.38 €	24,929.02 €	- 2,867.36 €	-10.3%
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	110.00 €	40.00 €	- 70.00 €	-63.6%
<i>Inkasimi Total €</i>	27,906.38 €	24,969.02 €	- 2,937.36 €	-10.5%
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	1,654	1,676	22	1.3%
<i>% e inkasimit</i>	114.3%	101.2%	-13.1%	
<i>Shpenzimet</i>	35,892.67 €	36,812.29 €	919.62 €	2.6%
<i>Pagat</i>	32,071.67 €	33,633.01 €	1,561.34 €	4.9%
<i>Rryma elektrike</i>	2,028.78 €	1,822.20 €	- 206.58 €	-10.2%
<i>Shpe. e derivateveve</i>	135.98 €	157.32 €	21.34 €	15.7%
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	86.30 €	- €	- 86.30 €	-100.0%
<i>Miremb. e automjeteve</i>	241.24 €	204.14 €	- 37.10 €	-15.4%
<i>Shpen. E taksave</i>	101.54 €	63.20 €	- 38.34 €	-37.8%
<i>Kemikalet</i>	778.60 €	778.60 €	- €	0.0%
<i>Shpenzimet tjera</i>	448.56 €	153.82 €	- 294.74 €	-65.7%
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	189,752	169,481	(20,271)	-10.7%
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	84.9%	83.7%	-1.2%	
<i>Mbulimi operativ</i>	0.78	0.68	(0.10)	
<i>Mbulimi operativ-€</i>	- 7,986.29 €	- 11,843.27 €	(3,856.98)	

7.4 NJ.P- MALISHEVË – TM1- 2024-2025

• NJËSIA PUNUESE - MALISHEVË

MUAJI	TM1-2024	TM1-2025	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	648,727	598,639	(50,088)	-7.7%
<i>Faturimi m3</i>	124,694	124,779	85	0.1%
<i>Faturimi nga uji €</i>	91,770.36 €	106,119.11 €	14,349	15.6%
<i>Faturimi- te tjera €</i>	2,220.00 €	650.00 €	(1,570)	-70.7%
<i>Faturimi Total €</i>	93,990.36 €	106,769.11 €	12,779	13.6%
<i>Inkasimi nga uji €</i>	107,697.10 €	98,400.46 €	(9,297)	-8.6%
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	2,232.00 €	654.79 €	(1,577)	-70.7%
<i>Inkasimi Total €</i>	109,929.10 €	99,055.25 €	(10,874)	-9.9%
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	6,217	6,480	263	4.2%
<i>% e inkasimit</i>	117.4%	92.7%	-24.6%	
<i>Shpenzimet</i>	108,893.84 €	104,287.75 €	- 4,606.09 €	-4.2%
<i>Pagat</i>	64,384.78 €	69,433.73 €	5,048.95 €	7.8%
<i>Rryma elektrike</i>	31,007.11 €	28,541.22 €	- 2,465.89 €	-8.0%
<i>Shpe. e derivateveve</i>	2,249.04 €	1,916.94 €	- 332.10 €	-14.8%
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	6,306.63 €	1,712.24 €	- 4,594.39 €	-72.9%
<i>Miremb. e automjeteve</i>	2,171.19 €	789.84 €	- 1,381.35 €	-63.6%
<i>Shpen. E taksave</i>	584.95 €	345.81 €	- 239.14 €	-40.9%
<i>Kemikalet</i>	1,378.86 €	794.39 €	- 584.47 €	-42.4%
<i>Shpenzimet tjera</i>	811.28 €	753.58 €	- 57.70 €	-7.1%
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	524,033	473,860	(50,173)	-9.6%
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	80.8%	79.2%	-1.6%	
<i>Mbulimi operativ</i>	1.01	0.95	(0.06)	
<i>Mbulimi operativ-€</i>	1,035.26 €	- 5,232.50 €	- 6,267.76 €	

7.5 KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” – TM1- 2024-2025

• HIDROREGJIONI JUGOR

MUAJI	TM1-2024	TM1-2025	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	7,670,846	8,095,330	424,484	5.5%
<i>Faturimi m3</i>	1,949,706	1,875,566	(74,140)	-3.8%
<i>Faturimi nga uji €</i>	1,313,642.97 €	1,345,043.32 €	31,400	2.4%
<i>Faturimi- te tjera €</i>	11,361.23 €	6,920.91 €	(4,440)	-39.1%
<i>Faturimi Total €</i>	1,325,004.20 €	1,351,964.23 €	26,960	2.0%
<i>Inkasimi nga uji €</i>	1,264,538.98 €	1,320,732.99 €	56,194	4.4%
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	10,055.45 €	4,996.51 €	(5,059)	-50.3%
<i>Inkasimi Total €</i>	1,274,594.43 €	1,325,729.50 €	51,135	4.0%
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	59,666	62,998	3,332	5.6%
<i>% e inkasimit</i>	96.3%	98.2%	1.9%	
<i>Shpenzimet</i>	1,218,816.20 €	1,247,675.42 €	28,859.22 €	2.4%
<i>Pagat</i>	721,489.56 €	781,851.45 €	60,361.89 €	8.4%
<i>Rryma elektrike</i>	263,509.88 €	269,370.27 €	5,860.39 €	2.2%
<i>Shpe. e derivateveve</i>	31,168.21 €	27,793.83 €	- 3,374.38 €	-10.8%
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	82,248.89 €	72,240.61 €	- 10,008.28 €	-12.2%
<i>Miremb. e automjeteve</i>	24,186.31 €	8,262.46 €	- 15,923.85 €	-65.8%
<i>Shpen. E taksave</i>	28,732.03 €	26,419.15 €	- 2,312.88 €	-8.0%
<i>Kemikalet</i>	7,336.82 €	6,146.09 €	- 1,190.73 €	-16.2%
<i>Shpenzimet tjera</i>	60,144.50 €	55,591.56 €	- 4,552.94 €	-7.6%
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	5,721,140	6,219,764	498,624	8.7%
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	74.6%	76.8%	2.2%	
<i>Mbulimi operativ</i>	1.05	1.06	0.02	
<i>Mbulimi operativ-€</i>	55,778.23 €	78,054.08 €	22,275.85 €	

7.6 REALIZIMI I CAQEVE - KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” – TM1- 2024-2025

MUAJI	TM1-2024	TM1-2025	NDRYSHIMI	NDRY.%	TM1 -2025 - PB	NDRYSHIMI	NDRY.%	REALIZIMI- %
Prodhimi m3	7,670,846	8,095,330	424,484	5.5%	7,395,136	700,194	9.47%	109.47%
Faturimi m3	1,949,706	1,875,566	-74,140	-3.8%	2,162,090	-286,524	-13.25%	86.75%
Faturimi nga uji €	1,313,642.97 €	1,345,043.32 €	31,400.35 €	2.4%	1,497,032.81 €	-151,989.49 €	-10.15%	89.85%
Faturimi- te tjera €	11,361.23 €	6,920.91 €	-4,440.32 €	-39.1%	5,340.00 €	1,580.91 €	29.61%	129.61%
Faturimi Total €	1,325,004.20 €	1,351,964.23 €	26,960.03 €	2.0%	1,502,372.81 €	-150,408.58 €	-10.01%	89.99%
Inkasimi nga uji €	1,264,538.98 €	1,320,732.99 €	56,194.01 €	4.4%	1,438,147.31 €	-117,414.32 €	-8.16%	91.84%
Inkasimi - te tjera €	10,055.45 €	4,996.51 €	-5,058.94 €	-50.3%	13,090.01 €	-8,093.50 €	-61.83%	38.17%
Inkasimi Total €	1,274,594.43 €	1,325,729.50 €	51,135.07 €	4.0%	1,451,237.32 €	-125,507.82 €	-8.65%	91.35%
Nr. i Konsumatorëve	59,666	62,998	3,332	5.6%	61,762	1,236	2.00%	102.00%
% e inkasimit	96.3%	98.2%	1.9%	2.0%	96.1%	2.1%	2.21%	102.21%
Shpenzimet	1,218,816.20 €	1,247,675.42 €	28,859.22 €	2.4%	1,254,001.00 €	-6,325.58 €	-0.50%	100.51%
Pagat	721,489.56 €	781,851.45 €	60,361.89 €	8.4%	788,919.00 €	-7,067.55 €	-0.90%	100.90%
Rryma elektrike	263,509.88 €	269,370.27 €	5,860.39 €	2.2%	262,175.00 €	7,195.27 €	2.74%	97.33%
Shpe. e derivateveve	31,168.21 €	27,793.83 €	-3,374.38 €	-10.8%	28,293.00 €	-499.17 €	-1.76%	101.80%
Miremb. Dhe ripar.	82,248.89 €	72,240.61 €	-10,008.28 €	-12.2%	55,000.00 €	17,240.61 €	31.35%	76.13%
Miremb. e automje.	24,186.31 €	8,262.46 €	-15,923.85 €	-65.8%	26,250.00 €	-17,987.54 €	-68.52%	317.70%
Shpen. E taksave	28,732.03 €	26,419.15 €	-2,312.88 €	-8.0%	28,259.00 €	-1,839.85 €	-6.51%	106.96%
Kemikalet	7,336.82 €	6,146.09 €	-1,190.73 €	-16.2%	6,605.00 €	-458.91 €	-6.95%	107.47%
Shpenzimet tjera	60,144.50 €	55,591.56 €	-4,552.94 €	-7.6%	58,500.00 €	-2,908.44 €	-4.97%	105.23%
Uji i pafaturuar në m3	5,721,140	6,219,764	498,624	8.7%	5,233,046	986,718	18.86%	84.14%
Uji i pafaturuar ne %	74.6%	76.8%	2.25%		70.8%	6.1%		92.10%
Mbulimi operativ	1.05	1.06	0.02	1.6%	1.16	5.9%		105.90%
Mbulimi operativ- €	55,778.23 €	78,054.08 €	22,275.85 €	39.9%	197,236.32 €	-119,182.24 €	-60.43%	39.57%

VIII. ORGANOGRAMI

