

KRU Hidroregjioni Jugor sh.a. Prizren

Adresa: Wesly Clark p.n., 20000 Prizren
email: sh.a-hidroregjionijugor-prizren@hotmail.com

Bordi i Drejtorëve në K.R.U "Hidroregjioni Jugor" SH.A me seli në Prizren, në përputhje me nenin 31 (31.2) të Ligjit për Ndërmarrjet Publike Nr.03/L-087 për raportet tremujore dhe nenin 18 Ligjit Nr.04/L-111 Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, në mbledhjen e mbajtur me datë 29.01.2026, mori këtë:

VENDIM

RAPORTI – TM4 - 2025

Bordi i Drejtorëve miratoi raportin e TM4 për vitin 2025 në mbledhjen e 13 – të të mbajtur me datë 29.01.2026.

	Delegoi	Aprovoi
Emri Mbiemri	UD. Kryeshef Ekzekutiv Fadil Berisha	Kryesuesi i BD Ylber Elshani
Nënshkrimi		
Data	29.01.2026	29.01.2026





KRU **Hidroregjioni Jugor** sh.a. Prizren

Adresa: Wesley Clark p.n., 20000 Prizren
email: sh.a-hidroregjionijugor-prizren@hotmail.com

REPUBLICA E KOSOVES - REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO	
QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT	
MINISTRIA E EKONOMISE MINISTARSTVO EKONOMIJE MINISTRY OF ECONOMY	
Njesia Org. Org. Jedin Org. Unit	Nr. Prof. Br. Prof.
Nr. i faqeve Broj stranica No. pages	Date: Datum: Date:
01/3	137
/	30.01.26
PRISHTINE A	NO.1

KOMPANIA RAJONALE E UJESJELLESIT REGIONALNA KOMPANIJA ZA VODOSNABDEVANJE	
»HIDROREGJIONI JUGOR« SH.A.D.D.	
Nr.	1029
Dt.	29.01. 2026
PRIZREN	

RAPORT – TM4 2025

KRU "HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A. – PRIZREN

Përmbajtje

ZONA E PËRGJEGJËSISË SË SHËRBIMEVE	3
I. AKTIVITETET E KRYESHEFIT EKZEKUTIV	4
1.1 Aktivitetet kryesore	4
1.2 Të arriturat kryesore	5
1.3 Problemet që kanë ndikuar në realizimin e objektivave	6
1.4 Masat e propozuara	7
2 DEPARTAMENTI I UJIT TË PIJES	10
2.1 Situata e furnizimit	10
2.2 Prodhimi	11
2.3 Aktivitetet kryesore	12
2.3 Cilësia e ujit	13
3 DEPARTAMENTI KOMERCIAL	14
3.1 Numri i konsumatorëve	14
3.2 Faturimi m3	15
Komentet mbi performancën TM4-2025	15
3.4 Inspektimi dhe Shkyçja	16
4 DEPARTAMENTI I FINANCAVE	17
4.1 Aktivitetet kryesore	17
4.2 Faturimi €	18
4.3 Arkëtimi €	19
4.4 Arsyeshmëria e shpenzimeve	20
4.5 Transaksionet kryesore	21
5 DEPARTAMENTI I UJËRAVE TË NDOTURA	22
5.1 Aktivitetet e përgjithshme	22

5.2 Statusi i projektit, Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit në qytetin e Prizrenit- Faza V dhe VI
23

VI. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS 27

6.1 Aktivitetet kryesore27

VII. PERFORMANCAT OPERATIVE DHE FINANCIARE 29

8.1 PERFORMANCAT KRYESORE – TM1- TM2-TM3-TM4- 202529

8.2 PERFORMANCAT OPERATIVE DHE FINANCIARE – TM4-202529

VIII. ORGANOGRAMI..... 30

ZONA E PËRGJEGJËSISË SË SHËRBIMEVE

ZONAT E PËRGJEGJËSISË SË K.R.U. „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A

KRU" HIDROREGJIONI JUGOR" Sh.A Prizren

Mbulueshmëria me shërbime të ujësjellësit, viti 2023



LEGJENDA:	
0%	Zona e shërbimit
0%	Qendra me ujë
75%	Parte të ujë që shërbimeve nga KRU
100%	Shërbime të shërbimit të ujësjellës

Punoi: Shërbimi TEKNIK

I. AKTIVITETET E KRYESHEFIT EKZEKUTIV

1.1 Aktivitetet kryesore

- Monitorimin e burimeve te ujit
- Monitorimin e stacioneve te pompimit
- Evidentimin dhe rregullimin e defekteve
- Evidentimin dhe shkyçjen e lidhjeve ilegale
- Përfundimin sa me te shpejte te projekteve kapitale (Me mjete vetanake)
- Monitorimin te projekteve kapitale te filluara (Nga Kuvendi Komuanl)
- Takimet e rregullta të menaxhmentit
- Takimet me institucionet komunale, qeveritare, institucione financiare donatore, operatorët ekonomik, me konsumatorë, palë tjera të interesit, etj.
- ARRU – Aplikimi tarifor
- SHUKOS – Diskutimi i problemit të energjisë elektrike
- Takime me Donatorë: në kuadër të projektit për "Rritjen e Reziliencës ndaj Ndryshimeve Klimatike në Sektorin e Ujit në Kosovë"
- Organizim i takimeve me komunat (Prizren, Suhareke, Dragash dhe Malisheve)
- Trajtimi i problemit te kaperderdhjes e ujit nga rezervuarët.
- Shtimi i masave te sigurise, vizita me te shpeshta ne burimet e ujit dhe raportimi per gjendjen e burimeve.
- Plotësimi i formularit për Aplikimin Tarifor 2026-2028.
- Takime të rregullta me punëtorët e shërbimeve te ndryshme. Shprehje e pakënaqësisë për pagat.
- Monitorim i implementimit te platformes per Operim dhe Mirembajtje MMS.
- Implementimi i "Plani i Veprimit per UPF 2025".
- Marrëveshje bashkëfinancimi me Komunën për rrjetin e ujësjellësit.
- Vazhdimi i implementimit te projektit UoF me Bankën Botërore,
- Takim me perfaqësues të lagjeve dhe komiteteve për zgjidhjen e problemeve rreth furnizimit me ujë.
- Faza përfundimtare e projektit "Rehabilitimi, ndryshimi zonimi dhe zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit si dhe shtimi i kapacitetit përmes burimeve të reja dhe integrimi në sistemin ekzistues të ujit të pijshem në fshatin Gerçar" Faza III – Prizren.
- Vazhdimi i implementimit të projektit "Ndërtimi i objektit të Klorinatorit të komora e re të 40 Burimet".
- Përfundimi i projektit "Rehabilitimi i kaptazhës IV tek 40-Burimet".
- Vazhdimi i punimeve në projektin: "Studimi i fizibilitetit për furnizim me ujë të pijës për Komunën e Malishevës".

Investime dhe Projekte, në process dhe të realizuara:

- Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit dhe vendosja e pusetave jashtë pronës private, në rr. "Xheme Gostivari" – Prizren.
- Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit dhe vendosja e pusetave jashtë pronës private, në rr. "Imer Krasniqi" – Malishvë.
- Ndërtimi i objektit të Klorinatorit tek 40-Burimet.

- Rehabilitimi i kaptazhes IV tek 40-Burimet për shtimin e kapaciteteve të ujit.
- Rehabilitimi i kaptazhes IV tek 40-Burimet për shtimin e kapaciteteve të ujit.
- Fillimi i projektit “Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit duke përfshirë vendosjen e ujëmatësve jashtë pronës private në rrugët Brigada 123, Hajdin Berisha, Kenan Halimi dhe Asllan Ukë Gashi në Suharekë.”

1.2 Të arriturat kryesore

TM4 -2024-2025

- Rritja e aktiviteteve te ekipeve te inspektoratit;
 - Shkyçje të lidhjeve ilegale: **549**
 - Shkyçje për mos pagesë: **239**
 - Shkyçje totale: **1,865**
 - Bllombime të ujëmatësve: **1,054**
 - Raste te përmbaruesit privat: **134**
- Prodhimi – m3 për +18.5%
- Faturimi – m3 për +2.7%
- Faturimi - € për +4.4%
- Arkëtimit -€ për + 2.7%
- % e Arkëtimit ; -1.5% (107.1%)
- Numri i konsumatorëve ; +6.8%
- Shpenzimet -€ për +29.4%
- Rryma elektrike -€ +132.2%
- UPF; +3.6%
- Mbulimi operativ ; -0.22 (0.85)
- Mbulimi operativ €; +116,640.39 €

REALIZIMI I CAQEVE TM4 2025

- Prodhimi - m3 - 123.3 %
- Faturimi - m3 - 77.2 %
- Faturimi - € - 82.5 %
- Arkëtimit -€ - 92.5 %
- % e arkëtimit - 112.4%
- Numri i konsumatorëve – 100.3 %
- Shpenzimeve- €- 90.3%
- Mbulimi operativ - 83.4%
- UPF - % 76.2%

1.3 Problemet që kanë ndikuar në realizimin e objektivave

- Rënia e nivelit të burimeve ne disa zona te caktuara sidomos ne Prizren, Malishevë dhe disa fshatra te Suharekës
- Reduktimet ne zona te caktuara
- Defektet e shumta në rrjet.
- Vonesat ne proceduat e prokurimit
- Keqpërdorimet e ujit
- Numri i orëve jashtë orarit, ne veçanti nga shërbimi i operatives. (si pasoje edhe e reduktimeve dhe numrit të madhe të defekteve)
- Mungesa e ndarjes se zonave te furnizimit dhe zonave te presionit
- Numri i madhe i konsumatorëve pa konsum. (Shtëpi dhe banesa te pa banuara)
- Numri i madhe i ujëmatësve me te vjetër se pese vite.
- Mos plotësimi i vendeve te punës për pozitat me ushtrues detyre.
- Mos zgjidhja e problemit te objektit të administratës
- Amortizimi i makinerisë se vjetër te punës
- Mos pagesa e obligimeve nga Kuvendet Komunale
- Rritja e çmimeve te energjisë elektrike
- Vonesa e fillimit te investimeve nga KK
- Humbje të konsiderueshme të ujit për shkak të amortizimit të rrjetit dhe defekteve të shpeshta në gypat primarë e sekondarë.
- Probleme me cilësinë e ujit në disa burime (sidomos në puse të reja), me turbullirë dhe përqendrim të lartë të manganit.
- Probleme me tensionin e ulët të energjisë elektrike, që ndikon negativisht në funksionimin e pompave dhe stacioneve të furnizimit.
- Mungesë e automjeteve dhe veglave të nevojshme për ekipet teknike, duke vështirësuar mirëmbajtjen dhe reagimin në kohë.
- Vështirësi në inkasimin e borxheve për shkak të mosinteresimit të konsumatorëve dhe numrit të lartë të lidhjeve ilegale.
- Numër i madh ujëmatësish të dëmtuar ose të pa pllombuar dhe mungesë e një ekipi të specializuar për ndërrimin dhe mirëmbajtjen e tyre.
- Mungesë e mbështetjes nga komunat për projekte infrastrukturore dhe koordinim të dobët ndërinstytucional.
- Një pjesë e konsiderueshme e borxheve i përket institucioneve publike dhe përdoruesve të mëdhenj.
- Në shumë raste, borxhet e konsumatorëve të mëparshëm mbeten të pashlyera dhe i bien mbi blerësit e rinj të pronave.
- Mungesa e një procedure ligjore të qartë për transferimin e detyrimeve sjell konflikte dhe kontestime nga pronarët e rinj.
- Një numër i madh ujëmatësish janë të amortizuar dhe me saktësi të dobët në matje.
- Kapërdershje e rezervuarëve për shkak të dështimit të sistemit telekomunikues, i cili ka ndodhur si rezultat i nderprerjeve të shpeshta të energjisë elektrike.
- Rënie e efikasitetit operative, për shka të teperaturave të ulëta dhe fluksit të rritun në komunikacion.
- Numër i madh ujëmatësish të dëmtuar ose të pa pllombuar dhe mungesë e një ekipi të specializuar(nëpër njësi) për ndërrimin dhe mirëmbajtjen e tyre.

- Ujëmatësit e prodhimit defekt si dhe ato zonal, shumica problem për çasje.
- Mungesë e mbështetjes nga komunat për projekte infrastrukturore dhe koordinim të dobët ndërinstitucional.
- Kjo ndikon në:
 - Faturim jo të saktë (në dëm të ndërmarrjes),
 - Rritjen e kontestimeve,

Konsumatorët në emigracion dhe ndikimi i konsumit sezonal:

- **Problematika me konsumatorët socialë dhe ata me të ardhura të dobëta financiare:**
 - **Mosrealizimi:** Kjo është një problematikë që ka mbetur pa zgjidhje efektive, pasi nuk janë gjetur mundësi të mjaftueshme për të adresuar borxhet e konsumatorëve socialë me të ardhura të dobëta.
 - **Shkyqja e konsumatorëve që janë dërguar tek përmbaruesi privat pas periudhës së dërgimit të lëndës:**
 - Shkyqja e konsumatorëve që nuk kanë paguar pas periudhës së dërgimit të lëndës tek përmbaruesi ka mbetur e pezulluar për disa konsumatorë, pasi ka pasur vështirësi në menaxhimin e këtyre rasteve dhe në mbikëqyrjen e shkyqjeve.

1.4 Masat e propozuara

- Zbatim i planit të veprimit për zvogëlimin e UPF-se
- Zbatimi i plotei MMS-sit
- Perfundimi i projekteve kapitale të inicuar
- Perfundimi i procedurave të prokurimit
- Pajisja me mjete të punës (eskavator, kamionet etj)
- Funkcionalizimi i plotei të qendrës së thirrjeve (24 ore)
- Vazhdimi i bllobimit të ujëmatësve.
- Rifreskimi i të dhënave të konsumatorëve.
- Identifikimi dhe dorëzimi i faturave tek konsumatorët edhe në formë elektronike.
- Riorganizimi i shërbimit të operativës
- Rishikimi i nivelizimit të pagave dhe përshkrimit të vendeve të punës
- Forcimi i sektorit për zvogëlimin e humbjeve të ujit
- Rritja e disiplinës në punë
- Rritja e efikasitetit të punës
- Përfundimi i projekteve me prioritet, rehabilitimin e burimeve ekzistuese dhe zvogëlimin e humbjeve teknike
- Funkcionalizimi i plotei të sistemeve të komunikimit (në burime dhe rezervuar)
- Përgatitja e rregulloreve për angazhimin e praktikanteve me kompenzim
- Plotësimi i standardeve të shërbimeve
- Rritja e aktiviteteve të shërbimit të ndërrimit të ujëmatësve
- Rritja e aktiviteteve në shkyçjen e konsumatorëve ilegal, shkyçjeve për mos pagesë dhe dërgimit të rasteve tek përmbaruesit privat

- Përgatitja e kampanjës për sensibilizimin e konsumatorëve për kursimin e ujit, rëndësinë e ujit, si dhe kryerjen e obligimeve ndaj kompanisë
- Rregullim i të gjitha defekteve në rrjetin primar dhe sekondar menjëherë pas paraqitjes, për sigurimin e furnizimit të qëndrueshëm me ujë.
- Mirëmbajtje e rregullt e stacioneve të pompave, rezervuarëve, kaptazhave dhe rrjetit të kanalizimeve.
- Forcimi dhe riprogramimi i pasisjeve tele-komanduese për menaxhim më të mirë të rezervuarëve.
- Përmirësim i cilësisë së ujit përmes analizave të rregullta dhe ndërhyrjeve në burime problematike.
- Ulje e humbjeve teknike dhe komerciale të ujit përmes detektimit të rrjedhjeve dhe kontrollit të vazhdueshëm të rrjetit.
- Parandalim i keqpërdorimeve të ujit të pijshëm përmes inspektimeve dhe ndërhyrjeve administrative.
- Kursim i energjisë elektrike përmes optimizimit të pompimit pa dëmtuar furnizimin.
- Rritje e angazhimit për inkasimin e borxheve, përmes shkyçjeve, marrëveshjeve për riprogramim dhe përmbarimit ligjor.
- Vendosje e ujëmatësve zonal dhe ndërrim i atyre të dëmtuar për matje më të sakta dhe ulje të ujit të pafaturuar.
- Furnizim i njësisve me pajisje dhe automjete të reja për operim më efikas në terren.
- Bashkëpunim më i ngushtë me komunat dhe KEDS për zgjidhjen e çështjeve të infrastrukturës dhe energjisë elektrike.

Infrastrukturë dhe Investime

- Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit dhe vendosja e pusetave jashtë pronës private, në rr. "Xheme Gostivari" – Prizren.
- Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit dhe vendosja e pusetave jashtë pronës private, në rr. "Imer Krasniqi" – Malishvë.
- Ndërtimi i objektit të Klorinatorit tek 40-Burimet.
- Rehabilitimi i kaptazhes IV tek 40-Burimet për shtimin e kapaciteteve të ujit.

Përmirësime Operative dhe Monitorim

- Forcimi i kapaciteteve teknike dhe njerëzore.
 - Azhurimi i sistemit MMS dhe përmirësimi i menaxhimit të të dhënave.
 - Takime të rregullta koordinuese për menaxhimin efikas të operacioneve.
- **Zarfimi i faturave për mbrojtjen e të dhënave personale:**
- Vazhdimi i praktikës së zarfimit të faturave për konsumatorët, me qëllim mbrojtjen e të dhënave personale sipas udhëzimeve nga Agjencia për Informim dhe Privatësinë. Zarfimi do të realizohet nga lexuesit gjatë periudhës së leximit.
- **Identifikimi i konsumatorëve pa ujëmatës që nuk kanë reaguar ndaj njoftimeve për vendosjen e ujëmatësve:**
 - Identifikimi i konsumatorëve që ende nuk kanë vendosur ujëmatës dhe nuk janë përgjigjur ndaj njoftimeve për instalimin e tyre. Pas identifikimit, do të vazhdohet me shkyqjen e tyre nga shërbimi.

- **Vizita tek institucionet që nuk kanë bërë pagesat e shërbimit:**
 - Vizita tek institucionet që kanë borxhe të papaguara për shërbimet e ujësjellësit me qëllim inkasimin e këtyre borxheve.

- **Intensifikimi i kontroleve rutinore dhe të planifikuara:**
 - Intensifikimi i kontrollave rutinore dhe të planifikuara për konsumatorët, në terrenet e lexuesve çdo muaj.

- **Vizita dhe trysni për konsumatorët që nuk kanë paguar faturat për më shumë se 1 vjet:**

- **Thirrje dhe mesazhe për konsumatorët që nuk i përmbahen kontratës:**
 - Vazhdimi i thirrjeve telefonike dhe dërgimi i mesazheve për konsumatorët që nuk i përmbahen kontratës për pagesën e faturave.

- **Trajtimi i një numri më të madh të konsumatorëve në terren:**
 - Shpërndarja e paralajmërimeve për konsumatorët që nuk i kanë përmbushur detyrimet e pagesës para inicimit të procedurave përmbare.

- **Vizita më të shpeshta tek konsumatorët e bizneseve që kanë borxhe:**
 - Vizita më të shpeshta tek konsumatorët e bizneseve që kanë borxhe dhe nuk i përmbahen pagesave të kësteve të kontratës.

- **Monitorim dhe kontroll i vazhdueshëm i lexuesve:**
 - Vazhdimi i monitorimit dhe kontrollit të lexuesve për të siguruar që ata të zbatojnë procedurat e leximit në mënyrë efektive dhe të ndërrohen metodat e leximit në terren.

- **Regjistrimi dhe legalizimi i konsumatorëve të rinj:**
 - Vazhdimi i procesit të regjistrimit dhe legalizimit të konsumatorëve që shfrytëzojnë shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit.

- **Raportimi në kohë reale për ujëmatësat jo-funksional dhe rrjedhjet:**
 - Lexuesit do të vazhdojnë të raportojnë në kohë reale për ujëmatësat jo-funksional dhe për rrjedhjet që hasin gjatë leximit, si dhe do të raportojnë për keqpërdoruesit e ujit.

- **Bllombimi i ujëmatësve:**
 - Vazhdimi i bllombimit të ujëmatësve me një intensitet më të lartë për të parandaluar keqpërdorimin.

2 DEPARTAMENTI I UJIT TË PIJES

2.1 Situata e furnizimit

Furnizimi i konsumatorëve me ujë të pijshëm për për muajt Tetor-Dhjetor 2025, në nivel regional dhe në të gjitha njësitë punuese e operuese, ka qenë pjesërisht i rregullt, pasi që janë aplikuar reduktime në muajin Tetor dhe Nëntor në zona të ndryshme me qëllim të furnizimit të barabartë me ujë të të gjithë konsumatorëve. Ky fenomen është shfaqur kryesisht për shkak të rënies së nivelit të ujit nëpër burime, kushteve të pafavorshme gjeografike dhe infrastrukturës së vjetruar të rrjetit shpërndarës.

Në krahasim me muajt paraprak, furnizimi në muajin Tetor - Dhjetor 2025, ka qenë i qëndrueshëm mirëpo vlenë të theksohet se ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike kanë ndikuar negativisht në përmbushjen e standardeve optimale të furnizimit 24-orësh me ujë të pijshëm në disa zona. Krahas aktiviteteve të vazhdueshme dhe masave të ndërmarra, si shfrytëzimin e gjeneratorëve si dhe në operim, mirëmbajtje dhe monitorim intensiv të sistemit të ujësjellësit, përsëri kemi hasur në probleme të ndryshme në arritjet e sigurimit të furnizimit të qëndrueshëm me ujë. Gjatë fundit të muajit Nëntor, për shkak të reshjeve të dendura atmosferike, jemi ballafaquar me turbullirë të ujit në burimin "40-Burimet". Si rezultat, pjesërisht kemi ndërprerë furnizimin nga burimet kryesore për të garantuar sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm. Në njësitë, Suharekë dhe Malishevë niveli i turbullirës ka qenë shumë më i ulët, dhe në këto zona është bërë vetëm apelim që uji të mos përdorej për pije për një ditë, derisa parametrat të stabilizoheshin.

Reduktimet dhe mungesat e furnizimit me ujë të cilat janë aplikuar gjatë muajve Tetor dhe Nëntor, në muajin Dhjetor janë eliminuar në tërësi në njësitë punuese: Prizren, Suharekë, Malishevë dhe Dragash. Kompania vazhdon të ndërmarrë masa për modernizimin dhe përmirësimin e infrastrukturës hidroteknike dhe elektro-mekanike, duke synuar sigurimin e një furnizimi të qëndrueshëm dhe cilësor të ujit për të gjithë konsumatorët në zonën e mbulueshmërisë.

Përpjekjet për investime kapitale janë intensifikuar, duke synuar zgjidhjen e qëndrueshme dhe afatgjatë të problemeve teknike dhe infrastrukturës së vjetër, si dhe menaxhimin efikas të burimeve ujore në kushtet aktuale klimatike.

NJ.P- Prizren

*Furnizimi me ujë: Ka qenë i qëndrueshëm, furnizim 24/7, qe nga ditët e fundit të muajit Nëntor në krahasim me muajt paraprak si pasojë e rënies së nivelit të ujit në burimet kryesore ka pasur reduktime. Reduktimet janë eliminuar në tërësi, të cilat janë aplikuar në disa lagje të qytetit të Prizrenit si dhe në fshatin Zhur si zonë e vetme periferike.

NJ.P Suharekë

Gjatë muajve Tetor-Dhjetor 2025, furnizimi me ujë ka qenë i qëndrueshëm deri në pjesën e fundit të muajit Dhjetor. Ndërsa nga data 20 Dhjetor 2025, për shkak të problemeve me energjinë elektrike, si mungesa e njëres fazë dhe në disa raste tensioni shumë i dobët apo mungesa totale e energjisë elektrike, pompat e ujit nuk kanë funksionuar normalisht.

Këto probleme janë paraqitur në fshatrat: Reçan, Bllac, Reshtan, Samadraxhë, Doberdelan dhe Semetisht. Problemi me furnizimin me ujë vazhdon ende në fshatrat Doberdelan dhe Samadraxhë.

Në fshatin Doberdelan, burimi i ri ende nuk është aktivizuar për shkak se tensioni i rrymës elektrike është i dobët, ndërsa burimi i vjetër vazhdon të ketë mungesë uji dhe pompa punon me kapacitet të reduktuar.

NJ.P- Malishevë


* Furnizimi me ujë në njësin tonë ka qenë i mire gjatë muajve Tetor-Dhjetor në të gjithë zonën e shërbimit ku ne operojmë. Kurse pjesën e dytë të muajint Dhjetor kemi pasur telasha me furnizim me energji elektrike, si rezultat edhe mosfurnizim të rregullt me ujë të pijes. Pikat e larta përsëri kemi problem furnizimi sikurse muajt paraprak. Këtu vlen të ceket disa lagje të fshatit Drenoc dhe disa lagje të fshatit Carralluk. Ky mosfurnizim ka ardhur si rezultat i rënjes së burimeve të ujit në burimet e Senikut prandaj kemi vështersi të furnizimit për Drenoc.

NJ.P- Dragash

* Gjatë muajve Tetor-Dhjetor, furnizimi me ujë në përgjithësi ka qenë i rregullt, këtë situatë stabile e kanë mundësuar aktivitetet të cilat kanë ndodhur, fillimisht me sigurimin e mjaftushëm të ujit për trajtim, pastrimin e pusëve, eliminimin e defekteve në gypat e ujësllësit, dhe punë të tjera (pastrime) në kaptazhë në fshatin Radeshë.

2.2 Prodhimi

TM1-TM2-TM3-TM4- 2025								
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN								
PRODHIMI - m3								
NJËSIA PUNUESE	TM1-2025		TM2-2025		TM3-2025		TM4-2025	
	l/sec	m3	l/sec	m3	l/sec	m3	l/sec	m3
PRIZREN	796.9	6,196,505	908.7	7,144,709	946.6	7,442,443	822.7	6,468,022
SUHAREKË	146.7	1,140,375	152.4	1,198,481	150.1	1,180,530	139.0	1,092,985
MALISHEVË	78.1	607,639	88.0	691,908	81.5	640,525	63.7	500,709
DRAGASH	25.3	196,524	25.9	203,262	28.9	227,114	25.3	198,848
TOTAL	1,046.9	8,141,043	1,175.0	9,238,360	1,207.1	9,490,612	1,050.6	8,260,564
NDRYSHIMI l/sec			34.80	1,097,317	32.08	252,252	(156.45)	(1,230,048)
NDRYSHIMI %				13.48%		2.73%		-12.96%




*Gjatë muajve Tetor dhe Nëntor është evidentuar një rënie e prodhimit të ujit në nivel regional në komunat Prizren, Suharekë, Malishevë dhe Dragash. Ky rezultat përbën një tregues të drejtpërdrejtë të rënies së nivelit të burimeve ujore, gjë që ka ndikuar në realizimin e furnizimit të qëndrueshëm me ujë për këto dy uaji. Ndërsa në mujain Dhjetor vërehet një përmirësim i dukshëm i cili ka ndikuar edhe në përmirësimin e furnizimit të qëndrueshëm me ujë.

2.3 Aktivitetet kryesore

Mirëmbajtja e rrjetit – Sanimi i defekteve – TM4- 2025

Njësia Operative	Ujësllësi - uji i pijes
Prizren	407
Suharekë	73
Dragash	25
Malishevë	72
Total	577



* Aktivitetet e grupeve janë të paraqitura në tabelë.


Aktivitetet/Grupet - e menaxhuar nga Departamenti i Ujit të Pijes (DUP)		
Grupet	Aktivitetet e grupeve gjatë muajve Tetor-Dhjetor-2025	
Kalibrim i ujëmatësave	78	riparime të ujëmatësave
Ndërrimi i ujëmatësave (D-M)	456	vizita të konsumatorit
	284	ndërrime të ujëmatësave
	89	riparim të defekteve gjatë ndërrimit
Detektimit të rrjetit	179	detektive
	121	defekte të gjetura
	11,070	rrjet i detektuar (m)

2.3 Cilësia e ujit

- Kontrolli permanent i prezencës së klorit residual në kroje në Qytet ,si dhe kontrollimi i klorit në fshatra.
- Kontrolli permanent i kualitetit të ujit në burime si dhe të puseve të cilat shfrytëzohen për momentin.
- Kontrolli i rregullt i stacioneve të klorinimit per te percjellur punen e procesit të klorinimit dhe paisjeve.
- Marrja e mostrave sipas Planit per monitorim te cilesis se ujit.
- Vazhduan punimet në ndertimin e objektit te stacionit te klorinimit në „40-Burime”.
- Furnizim i stacioneve të klorinimit me Hipoklorit të Natriumit në të gjitha fshatrat.
- Ishim në Prishtinë në ShUKOS ,për ta finalizau Planin e siguris së ujit,
- Ishim per vizit në fabrikën e re të ndërtuar në Dragash
- Pjesemarrje në Workshopin „TAIEX Workshop on the EU standards and legislation covering dring water.

Rezultata e analizave nga IKSHP – TM4-2025

NJËSIA	LLOJI I UJIT	NR. I MOSTRAVE	NUK I PËRGJIGJEN
PRIZREN	Ujësjiellës	428	5
SUHAREKË	Ujësjiellës	74	0
MALISHEVË	Ujësjiellës	60	2
DRAGASH	Ujësjiellës	28	1
TOTAL	Ujësjiellës	590	8



Rezultata e analizave nga Laboratori - KRU – TM4-2025


TM-4	Lloji furnizimit	Mostra Totali	Bakterologjike			Fiziko-Kimike		
			Nr. Mostrave	Përgjigjet	Nuk përgjigjet	Nr. Mostrave	Përgjigjet	Nuk përgjigjet
Tetor 2025	Burim	64	32	11	21	32	32	0
	Rrjet	136	68	68	0	68	68	0
Nëntor 2025	Burim	60	30	8	22	30	30	0
	Rrjet	180	90	84	6	90	90	0
	Burim	52	26	11	14	26	26	0

Dhjetor 2025	Rrjet	156	78	78	0	78	78	0
Totali	Burim	176	88	30	57	88	88	0
	Rrjet	472	236	230	6	236	236	0

3 DEPARTAMENTI KOMERCIAL


3.1 Numri i konsumatorëve

NUMRI I FATURAVE TË LËSHUARA					
No.	Të dhënat	TM1- 2024	TM2-2024	TM3-2024	TM4-2024
1	Shtëpiak	55,663	56,240	56,879	57,351
2	Ndryshimi		577	639	472
3	Ndryshi. %		1.04%	1.14%	0.83%
4	Kome.- Indu.	6,989	7,040	7,113	7,186
5	Ndryshimi		51	73	73
6	Ndryshi. %		0.73%	1.04%	1.03%
7	Institucional	346	349	353	356
8	Ndryshimi		3	4	3
9	Ndryshi. %		0.87%	1.15%	0.85%
10	TOTAL	62,998	63,629	64,345	64,893
11	Ndryshimi		631	716	548
12	Ndryshi. %		1.00%	1.13%	0.85%



3.2 Faturimi m3

FATURIMI - m3					
No.	Të dhënat	TM1- 2025	TM2- 2025	TM3- 2025	TM4- 2025
1	Shtëpiak	1,565,607	1,711,690	2,217,532	1,601,463
2	Ndryshimi		146,083	505,842	(616,069)
3	Ndry. %		9.3	29.6	(27.8)
4	Kome.-Indu.	203,820	199,526	241,123	227,587
5	Ndryshimi		(4,294)	41,597	(13,536)
6	Ndry. %		(2.1)	20.8	(5.6)
7	Institucional	121,741	159,751	151,679	135,212
8	Ndryshimi		38,010	(8,072)	(16,467)
9	Ndry. %		31.2	(5.1)	(10.9)
10	TOTAL	1,891,168	2,070,967	2,610,334	1,964,262
11	Ndryshimi		179,799	539,367	(646,072)
12	Ndry. %		9.5%	26.0%	-24.75%



Komentet mbi performancën TM4-2025

* Koment: Konsumi shtëpiak ka shënuar rënie të ndjeshme në TM4 krahasuar me TM3, kryesisht për shkak të përfundimit të sezonit veror, gjatë të cilit konsumi i ujit është tradicionalisht më i lartë. Përveç efektit sezonal, gjatë TM4 janë aplikuar reduktime në furnizim si pasojë e rënies së burimeve ujore, çka ka kufizuar drejtpërdrejt sasinë e ujit të konsumuar dhe faturuar.

* Koment: Konsumi komercial-industrial ka rënie të lehtë, duke sugjeruar stabilitet relativ të aktivitetit ekonomik me një renje të vogël në fundvit.

Ujja prej 13,536 m³ është modeste dhe tregon se kjo kategori është më pak e ndjeshme ndaj faktorëve sezonalë krahasuar me sektorin shtëpiak por që lidhet direkt edhe me reduktimet të cilat janë aplikuar gjatë TM4 .

* Koment: Konsumi institucional ka pësuar rënie prej 16,467 m³ (-10.9%) në TM4 krahasuar me TM3. Kjo rënie lidhet me uljen sezonale të aktiviteteve institucionale pas periudhës së verës, si dhe me reduktimet në furnizim të aplikuara gjatë TM4 për shkak të rënies së burimeve ujore, të cilat kanë ndikuar drejtpërdrejt në kufizimin e konsumit

3.3 Ankesat teknike dhe komerciale

- Janë shqyrtuar të gjitha ankesat teknike ndërsa ankesat komerciale të konsumatorëve janë shqyrtuar sipas kohës dhe prioritetit të tyre

TM4-2025 HRJ

1. Ankesat Teknike për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	753
1.1 Rrjedhje e ujit	numër	408
1.2 Mungese e ujit	numër	315
1.3 Rënie e presionit	numër	4
1.4 Cilësia e ujit	numër	3
1.5 Të tjera	numër	23
2. Ankesat Komerciale për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	215
2.1 Kontestim i borxhit, faturës	numër	130
2.2 Verifikim i leximit të ujmëmatësive /te tjera	numër	68
2.3 Te tjera	numër	17

3.4 Inspektimi dhe Shkyçja

Me intensitet të shtuar , kanë vazhduar kontrollet në teren nga ekipi i inspektimit tek konsumatorët, ku janë shpërndarë vërejtje për ndërprerje të shërbimit inspektive verifikime dhe shkyçje për mos pagesë, lidhjeve ilegale, legalizim të konsumatorëve, ankesa të konsumatorëve, arkëtimin e borgjeve dhe aktivitete të tjera.

Me prioritet janë proceduar rastet e konsumatorëve që kanë borgje mbi 200€ dhe që paraprakisht nuk u janë përgjigjur vërejtjeve paralajmëruese për shkyçje

- Këto aktivitete mund të shihen në tabelën vijuese:

- **RAPORT I EKIPEVE TË INPEKTORIATIT – TM4 2025**

Njesite operative	Shperndarja e njoftimeve paralajmëruese për permbarim/shkyçje	Shkyçje të Lidhjet e paligjshme	Shkyçjet për mos pagesë	Nr. i shkyçjeve Totale	Verifikimi i leximit të ujmëmatësive	Rastet e dorezuara për gjykatë	Rastet e dorezuar tek permbaruesit	Kontrata të riprogramimit
Prizren	5515	355	166	1213	3124	25	98	210
Suharekë	0	122	60	576	2741	14	19	57
Malishevë	1092	59	13	76	746	13	17	34
Dragash	6	12	0	0	140	0	0	0
TOTAL	6613	548	239	1865	6715	52	134	205

4 DEPARTAMENTI I FINANCAVE


4.1 Aktivitetet kryesore

Ky raport përfshinë të gjitha aktivitetet nga shërbimi financiar në pika të shkurtra, aktivitete të cilat janë konform rregullores së punës së kompanisë si dhe ligjeve në fuqi. Duke u nisur nga regjistrimet e rregullta dhe të drejta sipas ligjeve në Kosovë e deri te aktivitetet tjera për një performacë sa më të mirë të kompanisë.

- Punët ditore të zakonshme, si regjistrimi i arkave në bazë ditore, regjistrimet furnitorëve, depove si dhe aseteve për muajt përkatës.
- Përgatitja e raporteve mujore e tre muajore për institucionet përkatëse, si ARRU, ASK, ME etj.
- Hapja dhe përgatitja e pagave për muajajtë përkatës, kontrollim, barazim dhe verifikim të regjistrit të të punësuarve.
- Raportet ditore nga shërbimi i arkës, gjendjen e arkës në lidhje me inkasimet ditore, ato të amëvisorisë, bizneseve, gjendjen e llogarive bankare, kontimin e tyre, barazimet etj;
- Pranimi, kontrollimi dhe nënshkrimi i kërkesave për blerje, aprovimi i tyre për blerje dhe shpërndarja e materialit të blerë;
- Kontrollimi dhe pranimi i faturave për blerjet si dhe regjistrimi i tyre në kontabilitet, pas kontrollimeve;
- Barazimet e rregullta të arkave mobile me dorëzimin e mjeteve në bankë apo arken kryesore;
- Barazimet e rregullta të furnitorëve, pagesat e rregullta, sipas blerjeve;
- Regjistrimi i investimeve kapitale si dhe raportimi i tyre;
- Regjistrimet ditore në kontabilitet të hyrje/daljeve të materialit në depo;
- Plotesimin e librit të blerjes dhe shitjes sipas kërkesës nga ATK, për muajin përkatës;
- Deklarimet e tatimeve, TVSH-së, tatimet e pagave etj, sipas ligjeve në fuqi;
- Edhe këtë tremujor, kemi qenë subjekt kontrolli nga inspektorët tatimorë në ATK për vitet 2020-2024, të cilët vazhdojnë punën në këtë fund vit e kanë përfunduar raportin;
- Takimet e rregullta me menaxhmentin e kompanisë, lidhur me performancën dhe prezantimin e rekomandimeve për aktivitete të tjera për performacë më të mirë të kompanisë;

4.2 Faturimi €

FATURIMI - €					
No.	Të dhënat	TM1- 2025	TM2- 2025	TM3- 2025	TM4- 2025
1	Faturimi-€	1,345,043.32	1,461,526.71	1,775,303.93	1,412,930.77
2	Total- Shte.	1,032,769.40	1,112,766.91	1,388,453.55	1,055,177.39
3	Ndryshimi	(25,404.95)	79,997.51	355,684.15	(333,276.16)
4	Ndry. %	(0.07)	7.7%	34.4%	-24.0%
5	Total- kome.	201,778.24	213,923.00	262,880.14	236,615.62
6	Ndryshimi		12,144.76	61,101.90	(26,264.52)
7	Ndry. %		6.0%	30.3%	-10.0%
8	Total-Inst.	110,495.68	134,836.80	123,970.24	121,137.76
9	Ndryshimi		24,341.12	13,474.56	(2,832.48)
10	Ndry. %		22.0%	12.2%	-2.3%
11	Te tjera	6,920.91	9,877.63	15,858.54	15,264.09
12	Total	1,351,964.23	1,471,404.34	1,791,162.47	1,428,194.86
13	Ndryshimi		119,440.11	439,198.24	(362,967.61)
14	Ndry. %		8.8%	32.5%	-20.3%




Koment: Rënia e faturimit nga TM3 (1,775,303.93 €) në TM4 (1,412,930.77 €), me një ulje prej 362,373.16 € (rreth -20.4%), është kryesisht pasojë e ndikimit sezonal dhe reduktimeve në konsum. TM3 zakonisht karakterizohet nga konsum më i lartë (periudha verore), ndërsa në TM4 vërehet ulje e konsumit si rezultat i kushteve klimatike.

Gjithashtu, mungesa e faturimit në muajin TM4 (për një pjesë të konsumatorëve apo zonave) ndikon drejtpërdrejt në uljen e faturimit total, pasi kur nuk realizohet faturim në një muaj të caktuar, është e logjikshme dhe e pritshme që edhe vlera e faturimit në euro të jetë më e ulët në tremujorin pasues.

4.3 Arkëtimi €

No.	Të dhënat	TM1- 2025	TM2- 2025	TM3- 2025	TM4- 2025
1	Total- Shtëpiak	1,003,333.19	1,044,431.10	1,641,275.85	1,208,716.46
2	Ndryshimi		41,097.91	596,844.75	(432,559.39)
3	Ndry. %		4.1%	57.1%	-26.4%
4	Total-Komercial-Industrial	201,866.62	200,936.17	316,621.68	241,581.49
5	Ndryshimi		(930.45)	115,685.51	(75,040.19)
6	Ndry. %		-0.5%	57.6%	-23.7%
7	Total Institucional	115,533.20	114,547.97	103,851.53	62,605.69
8	Ndryshimi		(985.23)	(10,696.44)	(41,245.84)
9	Ndry. %		-0.9%	-9.3%	-39.7%
10	Total- ujë	1,320,733.01	1,359,915.24	2,061,749.06	1,512,903.64
11	Ndryshimi		39,182.23	701,833.82	(548,845.42)
12	Ndry. %		3.0%	51.6%	-26.6%
13	Te tjera	4,996.51	6,866.80	15,109.95	12,681.08
14	Ndryshimi		1,870.29	8,243.15	(2,428.87)
15	Ndry. %		37.4%	120.0%	-16.1%
16	TOTAL	1,325,729.52	1,366,782.04	2,076,859.01	1,525,584.72
17	Ndryshimi		41,052.52	710,076.97	(551,274.29)
18	Ndry. %		3.10%	51.95%	-26.54%




Koment: Rënia e arkëtimit është ndikuar nga sezonaliteti, reduktimet dhe ulja e konsumit në TM4. Kategoria amvisëri, si kategoria kryesore e konsumatorëve, reflekton drejtpërdrejt këto ndryshime. Njëkohësisht, ulja e kënaqshmërisë së konsumatorëve ndaj shërbimit, për shkak të reduktime, ka ndikuar në vonesa në pagesa, duke reflektuar negativisht në nivelin e arkëtimit.

4.4 Arsyeshmëria e shpenzimeve

2025

SHPENZIMET - €					
No.	Të dhënat	TM1- 2025	TM2- 2025	TM3- 2025	TM4- 2025
1	Total Shpenzimet Operative	1,248,361.17	1,401,751.85	1,733,157.22	1,764,974.60
2	Pagat	781,851.45	808,876	831,009	927,474
3	Rryma elektrike	269,370.27	386,081	637,555	602,917
4	Shpen. e derivateve	28,408.58	23,598	30,150	32,980
5	Mirem. dhe riparimet	72,281.61	67,638	98,886	89,462
6	Mirem. e automjeteve	8,272.46	30,746	33,910	29,552
7	Shpen.e taksave	26,419.15	28,079	27,671	29,155
8	Kemikaliet	6,146.09	3,905	4,195	3,731
9	Shpenzimet e tjera	55,611.56	52,828	69,782	49,703
2	Ndryshimi		153,390.68	331,405.37	31,817.38
3	Ndryshimi ne %		12.29%	23.64%	1.84%



Koment:

Shpenzimet operative të ndërmarrjes për tre mujorin e IV-të 2025, në krahasim me shpenzimet e tremujorit të III-të 2025 janë për 2 % më të larta; Më poshtë do t'i cekim disa nga pozicionet, të cilat kanë lëvizur më së shumti dhe arsytet e rritjes apo rënies së tyre;

Në pozicionin e pagave kemi një rritje të shpenzimeve në krahasim me tremujorin e kaluar për 0.12 %, për shkak se në fund vit, të gjithë punëtorët e kompanisë janë shpërblyer me bonus prej 200 €. Pra, kjo ka ndikuar direkt në rritjen e shpenzimeve të pagave për këtë tre mujor;

Ndërsa te pozicioni i energjisë elektrike, kemi një rënie të lehtë të shpenzimeve për këtë tremujor, për shkak se në tremujorin e kaluar, pra sezonin e verës, angazhimi i pompave ka qenë më i lartë, për këtë arsye tani kemi një rënie të lehtë të shpenzimeve; por që ende mbetet sfida për kompaninë, niveli i lartë i shpenzimeve të kësaj kategorie, për shkak të daljes së kompanisë në tregun e lirë;

Por, rritje kemi te shpenzimet e derivateve në krahasim me tremujorin e kaluar, pra përveç rritjes së çmimit të derivateve në krahasim me tremujorin e kaluar, kemi rritje edhe të hargjimit, për shkak se kemi pasur shumë reduktime të energjisë elektrike, kjo ka ndikuar edhe në aktivizimin e gjeneratorëve si dhe një pjesë e derivateve është hargjuar dhe për ngrohje qendrore;

Rënie kemi tek pozicioni i mirëmbajtjes dhe riparimeve, dhe mirëmbajtjes së pompave, në krahasim me muajin e kaluar. Këto shpenzime varen krejt nga numri i defekteve që mund të ndodhin në rrjetin e ujësjellësit. Gjithashtu muajtë e kaluar kemi pasur më shumë ndërrime të ujëmatësave, ku kanë ndikuar në rritje të shpenzimeve të kësaj kategorie;

Gjithashtu rënie kemi edhe tek shpenzimet e pozicionit të mirëmbajtjes së automjeteve.

Duhet pasur parasysh se në muajin e kaluar jemi furnizuar me autogoma të dimrit për makinerinë e re, por edhe për defeket eventuale të makinerisë, nuk kemi kontratë aktive për servisime, përveç atyre që mund të rregullohen në punëtorinë tonë;

Ndërsa rritje të lehtë kemi pasur te shpenzimet e taksave, për shkak se në këtë tremujor, kemi pasur më shumë lëndë të dërguara tek përmbaruesi, ndërsa shpenzimet e tjera jo pse kanë ndryshuar shumë, si ato të SHUKOS dhe të ARRU-së;

Te shpenzimet e kategorisë të tjera, kemi rënie të shpenzimeve, pra në këtë kategori ku përfshihen shpenzimet administrative, shpenzimet të jashtme profesionale, siç janë shpenzimet për mirëmbajtje të softuerit, mirëmbajtje për GPS, shpenzimet e provizioneve, gjithashtu këtu hyjnë edhe shpenzimet për veshëmbathje të punëtorëve operativ, ku në tremujorin e kaluar, jemi furnizuar për veshëmbathje verore për të gjithë punëtorët e terrenit;

Pra si përfundim, shpenzimet totale, për këtë tremujor kanë qenë më të larta në krahasim me tremujorin e kaluar, për arsyet e cekura me lartë.

4.5 Transaksionet kryesore

10 pagesat me te mëdha nga Hidroregjioni Jugor për Operatoret TM4- 2025

	Data	Nr. i dokumentit	Emri i operatorit	Shuma -€
1	12/1/2025	BPBPZNPOS-011600	KEK	236,187.60
2	10/24/2025	BPBPZNPOS-011466	KEK	208,738.42
3	12/29/2025	BPBPZNPOS-011707	KEK	206,436.74
4	10/7/2025	BPBPZNPOS-011397	CO-ING Afrim S. Ibrahim	67,088.88
5	12/9/2025	TEB-SH-000006014	CO-ING Afrim S. Ibrahim	47,993.16
6	12/23/2025	PCB-P-00196108	BAMIRS NTP fat.36/25	39,515.60

7	12/23/2025	TEB-SH-000006121	Xerxa Hidro Goup	37,180.80
8	12/16/2025	TEB-SH-000006063	BAJRA N.P.T	31,997.00
9	12/23/2025	NLB-P-00034756	CO-ING Afrim S. Ibrahim	20,156.61
10	12/5/2025	PCB-P-00195992	Hiterm EL- Behar Fejzullahu	18,070.67
TOTAL				913,365.48

10 pagesat me te mëdha ndaj Hidroregjioni Jugor për TM2- 2025

	Data	Nr. i dokumentit	Emri I operatorit	Shuma -€
1	19.12.2025	KONS-0029976	Kuvendi Komunal	6,763.83
2	17.12.2025	KONS-0029799	Gjykata Themelore - Divizioni i Kundërvajtjes	2,804.71
3	03.12.2025	KONS-0029377	N.T. "LIRA"	2,551.04
4	03.10.2025	KONS-0050319	Nazmi S Abazaj	2,352.30
5	18.11.2025	KONS-0025923	Tahir Krasniqi N.T.SH Hotel Tea	2,152.40
6	10.10.2025	KONS-0037156	Sh.Mesme "Jeta e Re"	1,867.99
7	18.12.2025	KONS-0002953	Bali Berisha	1,840.12
8	08.10.2025	KONS-0037191	Shtepia e Sh.Ambulanca.S	1,794.61
9	29.12.2025	KONS-0022856	Kreshnik Hashim Berisha	1,678.45
10	08.10.2025	KONS-0029818	FSK - Kompania e deminimit - Prizren	1,536.11
Totali				25,341.56

5 DEPARTAMENTI I UJËRAVE TË NDOTURA

5.1 Aktivitetet e përgjithshme

Angazhim dhe menaxhim i përditshëm i aktiviteteve që kanë të bëjnë me operim, funksionim dhe optimizim të ITUN-se në Prizren dhe aktivitete të vazhdueshme për konsolidim të Departamentit të Ujërave të Ndotura,

Takimet e rregullta të menaxhmentit, takimet virtuale me donatore të huaj dhe vendor, me institucionet komunale, qeveritare, me konsumator, me konsulencat e projektit dhe me kontraktoret etj.,

Shkëmbimet e shkresave përmes komunikimeve elektronike e fizike, harmonizimi i aktiviteteve për ITUN-ne aktuale dhe projektet tjera potenciale të cilat mund të përfitohen në të ardhmen në këtë sektor,

Angazhimi si kryetar i komisionit për projektin Rehabilitimi i sistemit të kanalizimit në qytetin e Prizrenit Faza V dhe VI, përmes korrespondencave të vazhdueshme me konsulencën e projektit dhe KfW-ne si agjencion financues i këtij projekti,

Monitorimi, krahasimi dhe aplikimi i testeve të analizave në laboratorin e ITUN-se,

Takime të rregullta mujore me stafin aktual të ITUN-se,

Procedimi i kërkesave logjistike dhe atyre investive për nevojat e ITUN-se,

5.2 Statusi i projektit, Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit në qytetin e Prizrenit- Faza V dhe VI

Ky projekt është bërë i mundur falë bashkëpunimit ndërqeveritar në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës Federale Gjermane, përmes KfW-së, e cila pandërprerë ka financuar projektet kryesore për qytetarët e Prizrenit.

Një ndër kushtet e përfitimit të këtij granti ka qenë edhe vendosja e rrjetit të kanalizimit në gjeoreferncë, konkretisht në sistemin e GIS-it me të gjitha imputet teknike, kjo është realizuar nga Departamenti ynë dhe aktualisht sistemi i rrjetit të kanalizimit në kompanin tonë mund të themi se është me i konsoliduari në nivel sektori.

Prandaj i jemi mirënjohës dhe falënderojmë taksapaguesit Gjermanë për ndihmën e panderprerë e cila ka ndikuar pozitivisht në ngritjen socio-ekonomike për qytetarët e Kosovës e në veçanti për qytetarët e Prizrenit.

<i>Emri i projektit:</i>	<i>Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit për qytetin e Prizrenit</i>
<i>Nënshkrimi i kontratës:</i>	<i>07 nentor 2022</i>
<i>Data e fillimit:</i>	<i>21 nentor 2022</i>
<i>Vlera e kontratës:</i>	<i>4,297,232.00 Euro</i>
<i>Kompletimi i projektit:</i>	<i>18 muaj ose 547 ditë nga data e fillimit</i>
<i>Agjencioni financues:</i>	<i>KfW-Banka Gjermane për Zhvillim</i>
<i>Detyrat e kontratës:</i>	<i>Ndërrimi i rrjetit të kanalizimit duke filluar nga Ø150mm deri në Ø 800 mm</i>
<i>Gjatësia e ndërrimit të kanalizimit:</i>	<i>Rreth 7.7 km</i>
<i>Zona e projektit:</i>	<i>Qyteti i Prizrenit, zonat problematike në aspektin e funksionimit</i>
<i>Përfitues:</i>	<i>KRU"Hidroregjioni Jugor"Sh.a</i>
<i>Mbikqyrja:</i>	<i>Konsulenca e projektit SRP&Hidroing</i>
<i>Fillimi punimeve në teren:</i>	<i>24.03.2023</i>
<i>Koha aktuale e kontratës:</i>	<i>547 ditë</i>
<i>Ditët e mbetura:</i>	<i>0 ditë</i>
<i>Koha e përfundimit:</i>	<i>21.05.2024</i>
<i>Periudha e defekteve DNP</i>	<i>21.05.2024</i>
<i>Koha e vazhduar e kontratës</i>	<i>08.11.2024</i>

RAPORT PER TM4/2025 "REHABILITIMI I RRJETIT TE KANALIZIMIT PER PRIZREN" FAZA 5 DHE 6

Kontrata e punës 1.3 – Prizren

Certifikata e marrjes në dorëzim për punimet u lëshua më 04.04.2025.

Certifikata e marrjes në dorëzim për artikujt shtesë të furnizimit u lëshua më 22.07.2025.

DNP do të skadojë më 31.03.2026.

Certifikata e Performancës do të lëshohet në fund të DNP.

Për informacione të mëtejshme dhe të detajuara (ESHS, Programi i Punës, Parashikimi i rrjedhjes së parasë, Urdhrat e Ndryshimeve, Kërkesat, Garancitë, Letrat me Vlerë dhe Sigurimet, etj.), ju lutemi referojuni raporteve të mëparshme të progresit dhe shtojcës së dhënë me këtë raport.

Uji i trajtuar m3 per TM4-2025

Muaji	Uji ne hyrje m3/muaj	Uji ricirkular- m3/muaj	Uji i trajtuar (m3/muaj)
Tetor	336,021	106,860	354,189
Nëntor	358,145	102,978	376,798
Dhjetor	318,590	92,400	335,128
Total	1,012,756	302,238	1,066,115

Koment 4.1: Ndryshimi ne mes te ujit te ndotur ne hyrje dhe ne dalje sipas sistemit SCADA me te cilin dhe ne menyre automatike matet, lejohet deri ne 5%, ne rastin tone ky ndryshim eshte 2.42%

Stabilizimi i llumit m3 per TM4-2025

Muaji	Llumi pompuar nga sedimentuesi primar m3/muaj	Llumi pompuar nga sedimentuesi sekundar- m3/muaj	Llumi i deponuar ne shtreter (m3/muaj)
Tetor	528	277	286
Nëntor	452	375	581
Dhjetor	333	278	106
Total	1,313	930	973

Mirëmbajtja e planifikuar sipas aplikacionit MMS per TM4-2025

Muaji	Trajtimi Mekanik	Trajtimi Biologjik	Trajtimi I Llumit
Tetor	224	192	204
Nëntor	209	187	196
Dhjetor	198	201	185
Total	631	580	585

Mirëmbajtja emergjente sipas aplikacionit MMS per TM4-2025

Muaji	Trajtimi Mekanik	Trajtimi Biologjik	Trajtimi I Llumit
Tetor	2	0	3
Nëntor	1	0	1
Dhjetor	0	0	1
Total	3	0	5

Mirëmbajtja emergjente e sistemit te kanalizimit me aplikacioni MMS per TM4-2025

KRU 'HIDROREGJIONI JUGOR' Sh.A					
Muaji	Kontrolli i kanalizimit [m]	Kontrolli I pusetave[cope]	Pastrimi i kanalizimit [m]	Pastrimi I pusetave [cope]	Pastrimi i throtllave dhe kaperderdhesve
Tetor	3565	212	3565	166	0
Nëntor	3353	192	3353	165	0
Dhjetor	2355	128	2355	100	0
TM4	9273	532	9273	431	0

Muaji	Kontrolli i kanalizimit [m]	Kontrolli I pusetave [cope]	Pastrimi i kanalizimit [m]	Pastrimi I pusetave [cope]	Pastrimi i throtllave dhe kaperderdhesve
Tetor	2735	121	2735	121	0
Nëntor	2375	126	2375	126	0
Dhjetor	1415	67	1415	67	0
TM4	6525	314	6525	314	0

NJESIA PUNUESE SUHAREKË					
Muaji	Kontrolli i kanalizimit [m]	Kontrolli I pusetave[cope]	Pastrimi i kanalizimit [m]	Pastrimi I pusetave [cope]	Pastrimi i throtllave dhe kaperderdhesve
Tetor	650	13	650	13	0
Nëntor	800	16	800	16	0
Dhjetor	700	14	700	14	0
TM4	2150	43	2150	43	0

NJESIA PUNUESE MALISHEVË					
Muaji	Kontrolli i kanalizimit [m]	Kontrolli I pusetave[cope]	Pastrimi i kanalizimit [m]	Pastrimi I pusetave [cope]	Pastrimi i throtllave dhe kaperderdhesve
Korrik	60	35	60	5	0
Gusht	160	30	160	10	0
Shtator	130	32	130	8	0
TM4	350	97	350	23	0

NJESIA PUNUESE DRAGASH					
Muaji	Kontrolli i kanalizimit [m]	Kontrolli I pusetave[cope]	Pastrimi i kanalizimit [m]	Pastrimi I pusetave [cope]	Pastrimi i throtllave dhe kaperderdhesve
Tetor	120	43	120	27	0
Nëntor	18	20	18	13	0
Dhjetor	110	15	110	11	0
TM4	248	78	248	51	0

Mirëmbajtja e planifikuar e sistemit te kanalizimit me aplikacioni MMS per TM4-2025

Muaji	Kontrolli I kanalizimit [m]	Kontrolli I pusetave[cope]	Pastrimi I kanalizimit [m]	Pastrimi I pusetave	Pastrimi I throtllave dhe kaperderdhesve
Tetor	0	0	0	0	0
Nëntor	0	0	0	0	0
Dhjetor	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Koment 4.2: Ende nuk kemi filluar me mirembajtje te planifikuar te sistemit te kanalizimit per shkak te mungeses se ekipes se kompletuar dhe paisjeve te duhura

Raporti mbi cilësinë e ujit ne hyrje dhe ne dalje te ITUN-se për TM4/2025, nga Lab. i kompanisë

Duhet theksuar se laboratori i ITUN-se eshte ndër objektet me te rendesishme te impiantit, i cili mundeson qe te arrijme optimizim sa me te mire te ITUN-se, pasi qe optimizimi I ITUN-se eshte ne funksion te rezultateve qe gjeneron laboratori pas analizimit te mostrave si ne hyrje, si pas dekantimit primar po ashtu edhe ne dalje te ITUN-se, po ashtu funksionimi i mire i laboratorit do te na mundesoje plotesimin e kriterëve ambientale per sa i perket parametrave shkarkues te cilat lejohen te shkarkohen ne trupat prites siq eshte ne rastin tone lumi Lumbardh. Kapacitetet e laboratorit na mundesoje egzaminimin e mostrave te ujit te ndotur sipas kerkesave ligjore ambientale dhe kemi kapacitet te tille ku munde te planifikojme egzaminimin e te gjitha mostrave ne nivel regional dhe me gjere.

Jemi dhe do te vazhdojme te bashkpuojme dhe te bashkrendojme aktivitetet edhe me labororet ne nivel te sektorit.

Analizat, TM4-2025 – Sipas UD 02-2022, MMPH

ITUN-Prizren

ITUN-Lokacioni	Lloji i ujit	Nr, i mostrave	I pergjigjet	Nuk i pergjigjet
Prizren	Hyrje	12+13+10=35	12+13+10=35	0+0+0=0
Prizren	Pas dekenatimit primar	vizuel	vizuel	Optimizim
Prizren	Ne dalje	12+13+10=35	12+13+10=35	0+0+0=0
Totali i mostrave		70	70	0

Koment 4.3:

-Shkalla e ndotjes ne hyrje nuk I pergjigjet parametrave te dizajnit, per shkak te infiltrimit te ujerave te pastra ne sistemin e kanalizimit, shkalla e ndotjes ne hyrje te Impiantit gjate ketije tremujori verehet se ka nje rritje solide pasi qe eshte investuar ne fazen e 5 dhe te 6 ne rehabilitimin e sistemit te kanalizimit ne zonen ujembledhese e cila transportohet ne Impiant per trajtim.

-Shkalla e ndotjes ne dalje eshte brenda parametrave te lejuar per shkarkim ne recipient, konform UD 02-2022, MMPH.

Koment 4.4:

Tabelat me numrin e mostrave ne hyrje dhe ne dalje dhe rezultatet e analizave gjenden ne tabela te veçanta dhe si te tilla te gjitha regjistrohen ne sistemin SCADA.

VI. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS

6.1 Aktivitetet kryesore

Përshkrimi	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Totali
Aktvendime me aprovime të pjesërishtme	1	1	/	2
Aktvendime në favor të kompanisë nga Gjykata Themelore	/	/	1	1
Aktvendime kundër kompanisë nga Gjykata Themelore	/	/	/	/
Aktvendime në favor të kompanisë nga Gjykata e Apelit	/	/	/	/
Aktvendime kundër kompanisë nga Gjykata e Apelit	1	/	/	1
Aktvendime në favor të kompanisë nga Gjykata Komerciale	/	1	/	1
Aktvendime kundër kompanisë nga Gjykata Komerciale	/	/	/	/
Seanca gjyqësore	9	3	18	30
Padi kundër kompanisë	/	2	1	3
Përgjigje në Padi nga kompania	/	2	1	3
Padi nga kompania	/	/	/	/
Aktgjykimi në favor të kompanisë	/	/	/	/
Aktgjykim kundër kompanisë	/	/	/	/
Aktvendim për tërheqje të padisë	/	/	1	1
Të hyrat nga Përmbauesit Privat	14,759.67	12,898.42	16,676.86	44,334.95

6.1.1 Kallëzime penale

Përshkrimi	Totali
PRIZREN	17
SUHAREKË	/
MALISHEVË	2
DRAGASH	/
TOTAL-KRU	19

6.1.2 Procedurat përmbaimore

Nr	Njësia Operative	Procedurat përmbaimore
1	Prizren	47
2	Suharekë	24
3	Malishevë	1
4	Dragash	0
5	Total	72

6.1.4 Aktivitetet nga Burimet Njerëzore

TM4-2025

Nr	Përshkrimi	Numri i punëtorëve
1	Pushim vjetor	172
2	Pushim mjekësor	69
3	Pushim mjekësor me kompensim	3
4	Pushim pa pagesë	7
5	Pensionim	1
6	Pushim për rast vdekje	2
7	Vërejtje për punëtorët	1
8	Largim i përkohshëm	1
9	Ndërprerje e kontratës me vetë dëshirë	4
10	Shkarkim dhe ndërprerje e kontratës	0
11	Janë punësuar	8
12	Largim i përkohshëm	1
13	Pushim të lehonisë	0
14	Pushim të lehonisë për burra	1

6.1.5 Personeli

TM4-2025

Nr.	Muaji	Hidroregjioni Jugor	Prizren					Suharekë	Dragash	Malishevë
			Prizren	Bordi	DUN	Praktikant	Total			
1	Tetor	336	220	4	26	0	250	38	16	32
2	Nëntor	339	222	4	28	0	254	38	15	32
3	Dhjetor	338	221	4	27	0	252	38	15	33

Konkurset e shpallura dhe te anuluarat TETOR - DHJETOR – 2025

NR	PËRSHKRIMI	NR I PUNETOREVE	DATA	NJ.P	KOMENT
1	Punëtor fizik	1	24.09.2025-08.10.2025	MA	Anulluar me 21.10.2025
2	Zyrtar/e i/e Ligjor	1	10.10.2025 - 24.10.2025	PZ	
3	Rojtar/kujdestar	1	10.10.2025 - 24.10.2025	PZ	Anulluar me 27.10.2025
4	Sigurim/Roje ITUN	2	10.10.2025 - 24.10.2025	PZ	
5	Punëtor fizik	1	06.11.2025-20.11.2025	MA	
6	Lexues/e	2	21.11.2025- 05.12.2025	PZ	

VII. PERFORMANCAT OPERATIVE DHE FINANCIARE


8.1 PERFORMANCAT KRYESORE – TM1- TM2-TM3-TM4- 2025

Treguesit e Performancës		TM1-2025	TM2-2025	TM3- 2025	TM4-2025
Uje i faturuar-si perqindje	%	23.2%	22.4%	27.5%	23.8%
Uje i pafaturuar-si perqindje	%	76.77%	77.58%	72.5%	76.2%
Norma e arketimit - e pergjithshme	%	98.19%	92.89%	116.13%	107.1%
Norma e arketimit - Amviserite	%	104.4%	71.46%	118.2%	114.6%
Norma e arketimit -Komerical-Indu.	%	105.2%	93.93%	120.4%	102.1%
Norma e arketimit -Institucional	%	118.8%	84.95%	83.8%	51.7%
Norma e Mbulimit operativ	numer	1.06	0.98	1.20	0.86
Staf per 1000 konsumatore	numer	5.18	5.15	5.16	5.16

8.2 PERFORMANCAT OPERATIVE DHE FINANCIARE – TM4-2025

MUAJI	TM4 - 2024	TM4-2025	NDRYSHIMI	NDRY.%	TM4 - PB	NDRYSHIMI	NDRY.%	REALIZIMI-%
<i>Prodhimi m3</i>	6,970,738	8,260,564	1,289,826	18.5%	6,699,751	1,560,813	23.30%	123.30%
<i>Faturimi m3</i>	1,913,186	1,964,262	51,076	2.7%	2,544,691	-580,429	-22.81%	77.19%
<i>Faturimi nga uji €</i>	1,356,966.92 €	1,412,930.77 €	55,963.85 €	4.1%	1,725,664.88 €	-312,734.11 €	-18.12%	81.88%
<i>Faturimi- te tjera €</i>	10,414.11 €	15,264.09 €	4,849.98 €	46.6%	5,370.00 €	9,894.09 €	184.25%	284.25%
<i>Faturimi Total €</i>	1,367,381.03 €	1,428,194.86 €	60,813.83 €	4.4%	1,731,034.88 €	-302,840.02 €	-17.49%	82.51%
<i>Inkasimi nga uji €</i>	1,473,933.63 €	1,512,903.64 €	38,970.01 €	2.6%	1,643,501.76 €	-130,598.12 €	-7.95%	92.05%
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	10,951.77 €	12,681.08 €	1,729.31 €	15.8%	6,613.42 €	6,067.66 €	91.75%	191.75%
<i>Inkasimi Total €</i>	1,484,885.40 €	1,525,584.72 €	40,699.32 €	2.7%	1,650,115.18 €	-124,530.46 €	-7.55%	92.45%
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	60,752	64,893	4,141	6.8%	64,725	168	0.26%	100.26%
<i>% e inkasimit</i>	108.6%	107.1%	-1.5%	-1.4%	95.2%	11.8%	12.43%	112.43%
<i>Shpenzimet</i>	1,369,245.01 €	1,772,054.86 €	402,809.85 €	29.4%	1,599,393.32 €	172,661.54 €	10.80%	90.26%
<i>Pagat</i>	822,480.07 €	927,474.24 €	104,994.17 €	12.8%	854,559.75 €	72,914.49 €	8.53%	92.14%
<i>Rryma elektrike</i>	262,727.51 €	609,997.28 €	347,269.77 €	132.2%	594,257.70 €	15,739.58 €	2.65%	97.42%
<i>Shpe. e derivateveve</i>	31,462.79 €	32,980.16 €	1,517.37 €	4.8%	29,459.65 €	3,520.51 €	11.95%	89.33%
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	96,027.56 €	89,462.26 €	-6,565.30 €	-6.8%	41,544.54 €	47,917.72 €	115.34%	46.44%
<i>Miremb, e automjeteve</i>	54,776.94 €	29,552.31 €	-25,224.63 €	-46.0%	21,612.48 €	7,939.83 €	36.74%	73.13%
<i>Shpen. E taksave</i>	25,385.80 €	29,154.98 €	3,769.18 €	14.8%	30,642.18 €	-1,487.20 €	-4.85%	105.10%
<i>Kemikalet</i>	6,927.18 €	3,730.92 €	-3,196.26 €	-46.1%	8,581.77 €	-4,850.85 €	-56.53%	230.02%
<i>Shpenzimet tjera</i>	69,457	49,702.71 €	-19,754.45 €	-28.4%	18,735.25 €	30,967.46 €	165.29%	37.69%
<i>Uji l pafaturuar në m3</i>	5,057,552	6,296,302	1,238,750	24.5%	4,155,060	2,141,242	51.53%	65.99%
<i>Uji l pafaturuar ne %</i>	72.6%	76.2%	3.67%		62.0%	14.20%		81.37%
<i>Mbulimi operativ</i>	1.08	0.86	-0.22	-20.6%	1.03	-0.17		83.44%
<i>Mbulimi operativ- €</i>	115,640.39 €	-246,470.14 €	-362,110.53 €	-313.1%	50,721.86 €	-297,192.00 €	-585.92%	-485.92%

VIII. ORGANOGRAMI



**SHTESA 1:
PROCEDURAT E PROKURIMIT Tetor – Dhjetor 2025**

Nr.	Titulli i kontrates	Kodi intern procedurës	Data e nenshkrimtit	Data e skadimit	Operatori Ekonomik	Vlerat e kontrates	Vërejtje
1.	Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit duke përfshirë edhe vendosjen e ujëmatësve jashtë pronës private në rrugët Brigada 123 , Hajdin Berisha , Kenan Halimi dhe Asllan Ulkë Gashi në Suharekë	70433702-25-6374-5-2-1	18.11.2025	9 muaj	" K-ING " SH.P.K.	314,083.00€	
2.	LOT I Furnizim me elektropompa sipërfaqësore, LOT II Elektropompa zhytëse, LOT III Paisje komanduese, LOT IV Inverterë (regulator) frekuentor dhe softstaterë	70433702-25-8444-1-2-1	30.12.2025 26.12.2025 26.12.2025	24 muaj	LOT I : N.P.SH."HITERM EL" LOT III: " EJONA " SH.P.K LOT IV: "ENELDAT" SH.P.K.	LOT I:100,575.94€ LOT III: 4,088.08€ LOT IV: 1,374.00€	Lot II eshte anuluar pasi qe asnjeri nga ofertuesit nuk kane qene te pergjegjshem.
3.	Servisimi dhe rimbëshjtjellja (Vinklimi) i elektromotorëve dhe pompave të KRU Hidroregjioni Jugor SH.A Prizren	70433702-25-7896-2-2-1	06.11.2025	24 muaj	ALY Group SH.P.K.	5,843.70€ (vlere e poentuar)	
4.	Shërbime avokatie	70433702-25-11074-2-3-6					Ne vleresim
5.	Servisimi dhe funksionalizimi i Njësisë së ngrohjes qendrore	70433702-25-11027-2-3-6	06.01.2026	30 dite	" EJONA " SH.P.K.	2,828.00€	
6.	Furnizim me printer termik,printer mobil,telefona të menqur	70433702-25-10988-1-2-1					Ne vleresim
7.	Shërbimet e Auditimit të Jashtëm	70433702-25-10586-2-3-6	08.01.2026	24 muaj	Audit Partners L.L.C.	2,808.40€	
8.	Furnizimi me Klor Gas dhe Hipoklorit të Natriumit	70433702-25-10495-1-1-1					Ne vleresim
9.	Furnizim me pjese te automjeteve dhe servisim i veturave	70433702-25-10121-1-1-1					Ne fazen e vendimit te AK-se

PROCEDURAT ME VLERE MINIMALE PER PERIUDHEN TETOR-DHJETOR 2025

Nr.	Titulli i kontrates	Kodi intern I procedurës	Data e nenshkrimimit	Data e skadimit	Operatori Ekonomik	Vlerat e kontrates	Vërejtje
1.	Kontabilist i certifikuar	70433702-25-111633-2-4-7					Ne fazen e vendimit te AK-se
2.	Furnizim me Krrige per zyret	70433702-25-11432-1-4-7	24.12.2025	10 dite	Naim Shuki B.I.	970.00€	
3.	Ritender 2-Furnizim me lend djegese (dru bungu)	70433702-25-11345-1-4-7	24.12.2025	10 dite	Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI "	750.00€	
4.	Sherbim TPL per Veturate blere Opel&Reno	70433702-25-10236-2-4-7	13.11.2025		KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A	466.20€	
5.	Furnizim me pjesë Hidraulike per makineri Bager KamionCistern	70433702-25-9805-1-4-7	03.11.2025	30 dite	Bahri Çabrati B.I.	960.00€	

Shtojca 2: Lista e investimeve nga mjete vetanake të KRU "Hidroregjioni Jugor" Sh.A		Zotimi financiar					
Nr.	Investimet & mirëmbajtja kapitale	Prioritetizimi	PB 2025 (Euro)	Revidim PB 2025 (Euro)	E kontraktuar (Euro)	Realizuar (Euro)	Statusi
1	Rehabilitimi dhe ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit për përmirësimin e furnizimit dhe zvogëlimin e humbjeve në zonën e shërbimit të KRU "Hidroregjioni Jugor" Sh.A (Prizren, Suharekë, Malishevë, Dragash)	1	250,325.00	211,750.31	211,750.31	234,640.08	E përfunduar
2	Përgatitja e ToR dhe instalimi i funksionalizimi i sistemit parcial të kontrollit - SCADA, duke përfshirë instalimin e ujematësve të prodhimit, krijimin e DMA-ve në njësitë distributive të ujit të pijes në gjithë zonën e shërbimit.	2	40,000.00	58,898.31	-	-	Proces
	Studimi i fizibilitetit për furnizim me ujë të pijës për komunën e Malishevës		-		30,915.25	-	
3	Furnizimi me elektropompa dhe pajisje komanduese, komunikuese e tjera për ripërtitje dhe optimizim të efikasitetit elektroenergetike sipas prioriteteve dhe zgjidhjeve investuese të KRU "HRJ" Sh.A.	3	15,000.00	12,711.86	-	87,554.08	E përfunduar
4	Identifikimi dhe përcaktimi i zonave mbrojtëse ujore	5	10,000.00	10,000.00	-	-	-
5	Rehabilitimi dhe ndërtimi i objekteve hidroteknike dhe punuese në gjithë zonën e shërbimit të KRU HRJ.	1	50,000.00	119,027.33	119,027.33	123,114.56	Proces
6	Realizimi i aktiviteteve në kuadër të "Strategjisë së Zvogëlimit të Humbjeve të Ujit 2023-2025" në gjithë zonën e shërbimit të KRU HRJ.	1	32,500.00	15,000.00	38,471.19	54,134.97	E përfunduar
7	Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit në kuadër të mbulueshmërisë brenda zonës së shërbimit.	3	180,000.00	48,373.15	48,373.15	57,442.31	E përfunduar
8	Zgjerimi i kapaciteteve prodhuese të ujit- hapja e puseve nëntokësore në zonën e shërbimit të KRU HRJ.	4	15,000.00	22,023.73	22,023.73	22,023.73	E përfunduar
9	Zevëndësimi i valvula mekanike me ato elektronike të cilat manipulohen nga distanca si dhe vendosja e manometrave për matjen e presionit në sistemin e rrjetit të ujësjellësit në KRU "Hidroregjioni Jugor" Sh.A	5	32,500.00	10,000.00	-	-	
10	Furnizimi me mjete të transportit, makineri dhe mekanizëm për mirëmbajtjen dhe operimin e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit (kamionetë, eskavator, vetura, etj).	4	40,000.00	210,559.32	210,559.32	210,559.32	E përfunduar
11	Furnizim me pajisje të IT-së për operim dhe avansim të shërbimeve punuese në gjithë zonën e shërbimit (PC, laptop, kamera, printera, servera, etj).	3	15,000.00	8,000.00	7,062.15	11,243.68	Proces
12	Implementimi, avansimi dhe mirëmbajtja e licensave të programeve softverike për shërbimet operuese dhe punuese të KRU HRJ.	1	30,000.00	33,728.81	33,728.81	34,772.44	E përfunduar
13	Furnizimi me pajisje dhe vegla të punës për shërbimet e operimit dhe mirëmbajtjes në gjithë zonën e shërbimit të KRU HRJ.	4	18,000.00	12,000.00	7,627.12	8,705.48	Proces

14	Rehabilitimi, ndërtimi dhe zgjerimi i sistemit të kanalizimit në kuadër të mbulueshmërisë brenda zonës së shërbimit.	3	122,516.00	70,000.00	19,081.78	19,081.78	E përfunduar
15	Furnizimi me pajisje të ndryshme për operim dhe mirëmbajtje të ITUN-së.	5	65,000.00	38,000.00	10,064.83	9,570.83	E përfunduar
16	Furnizimi me autocisternë thithëse-shtytëse të kanalizimit për nevojat e Operimit dhe Mirëmbajtjes në rrjetin e kanalizimit	2	115,000.00	195,000.00	-	-	Nuk është inicuar
17	Identifikimi dhe digjitalizimi i sistemit të ujësjellësit dhe kanalizimit në gjithë zonën e shërbimit të KRU HRU (angazhimi i stafit, pajisjeve përcjellëse dhe infrastrukturës)	2	30,000.00	15,000.00	28,864.41	27,905.51	
18	Avansimi dhe trajnimi i stafit të KRU HRU-së	5	5,000.00	5,000.00	-	-	
19	Hartimi i projektdokumentacioneve investive, hulumtuese e studimore.	4	17,000.00	17,000.00	5,369.49	11,371.53	E përfunduar
20	Bashkëfinancimi për projekte të ndryshme për sisteme të ujësjellësit dhe kanalizimit me: komunat, qeverinë, komunitetin dhe donatorët në zgjerimin, rehabilitimin, hulumtimin, shtimin e kapaciteteve të ujit, zvogëlimin e humbjeve të ujit dhe nevojave tjera sipas kërkesave të subjekteve të lartshënuara.	1	80,000.00	80,000.00	380,177.91	107,386.84	Proces
Sqarim:							
Rangimi prej 1-5 është bërë mbi bazën e rëndësisë së investimit			1,162,841.00	1,192,072.82	1,173,096.78	1,019,507.14	

INVESTIMET	Planifikimi (Pa TVSH)	Realizimi (Pa TVSH)	Diferenca EURO (Pa TVSH)	Diferenca %
Investime Vetanake HRJ		€ 1,019,507.14	€ (172,565.68)	86%
Investimet nga Komunat	€ 1,192,072.82		€	100%
Investimet nga Qeveria		€ 114,005.88	114,005.88	
Totali:	€ 1,192,072.82	€ 1,133,513.02	€ (58,559.80)	95%
INVESTIMET nga Donatorët				
Përfundimi i investimit Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit për qytetin e Prizrenit – Investim nga KfW		Përshkrimi	Totali	
		Gjatësia - rreth 7.7 km	4,297,232.00 Euro	

